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4Sekapur Sirih
S tudi Perencanaan dan Penganggaran Bagi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat di Indonesia dilatar belakangi oleh masih 
rendahnya realisasi HKm, HD dan HTR 
secara nasional.  Asumsi dari studi ini adalah bahwa 
rendahnya pencapaian relaisasi HKm, HD dan HTR 
salah satunya disebabkan oleh rendahnya komitmen 
pusat dan daerah dalam mengalokasikan anggaran 
untuk implementasi kebijakan tersebut. Karena 
alokasi anggaran terjadi melalui serangkaian proses 
perencanaan, maka studi ini juga meneliti secara 
mendalam proses perencanaan. Untuk menjelaskan 
perencanaan dan penganggaran dalam konteks 
kelembagaan hubungan pusat dan daerah, studi ini 
juga membahas mengenai kewenangan, prosedur 
dan koordinasi antara pusat dan daerah. Dengan 
membahas aspek-aspek tersebut maka diharapkan 
studi ini menyumbang pada pemahaman mengenai 
hubungan antara realisasi pencapaian dengan 
perencanaan dan penganggaran serta faktor-faktor 
yang mempengaruhinya.
Studi ini dilakukan oleh empat 5 orang peneliti. 
Satu orang melakukan penelitian di tingkat pusat, 
sekaligus sebagai koordinator peneliti dan sisanya 
melakukan penelitian di tingkat provinsi, kabupaten 
dan desa. Peneliti terdiri dari Dr. Suhirman 
(koordinator), Prof. Dr. Zulkifli Alamsyah (Provinsi 
Jambi), Dr. Ahmad Zaini (Provinsi NTB), Ir. 
Anas Nikoyan, Msi (Sulawesi Tenggara), dan Ir. 
Sulaiman (Kalimantan Barat). Selama melakukan 
penelitian, tim mendapatkan masukan substansi 
dari Tim Kemitraan yaitu: Hasbi Berliani, Suwito, 
Lisken Situmorang, Martua Sirait. Penelitian ini 
juga mendapat dukungan sepenuhnya dari Vera 
(administrasi keuangan) dan Elmy Yasinta (asisten 
peneliti di tingkat pusat dan notulen pencatat proses 
workshop).
Laporan ini tidak dapat disusun tanpa bantuan 
yang tulus dari responden yang dengan semangat 
dan terbuka menyampaikan informasi baik dalam 
wawancara maupun dalam diskusi kelompok 
terfokus. Untuk itu peneliti dan Kemitraan 
menyampainkan ucapan terima kasih dan 
penghargaan yang tulus kepada para responden. 
Laporan ini akhirnya didedikasikan untuk mereka.
Jakarta, November 2012
Suhirman 
Ketua Tim Studi
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Pengantar
P emberdayaan Masyarakat merupakan salah satu program prioritas Kementerian Kehutanan melalui pemberian akses bagi 
masyarakat dalam pengelolaan hutan. 
Pemberian akses pengelolaan hutan ini dilaksanakan 
melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKm), 
Hutan Desa, dan Kemitraan. Selain ketiga skema 
tersebut, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 
no.6/2007 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana 
Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, 
pengelolaan hutan berbasis masyarakat juga dapat 
dilakukan dengan skema Hutan Tanaman Rakyat 
(HTR). Seluruh skema pengelolaan hutan berbasis 
masyarakat dalam kebijakan Kementerian Kehutanan 
saat ini telah memberikan kejelasan akses dalam 
bentuk ijin pemanfaatan dalam jangka waktu yang 
cukup panjang (35-60 tahun). Skema ini akan 
memberikan jaminan hak kelola yang berpotensi 
untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
miskin khususnya masyarakat yang hidupnya 
tergantung pada sumberdaya hutan.
Kebijakan pengelolaan hutan berbasis masyarakat 
ini juga menjadi bagian dari koreksi terhadap  
pengelolaan hutan yang didominasi oleh usaha skala 
besar dalam kebijakan pada masa lalu. Penguasaan 
hutan oleh usaha skala besar telah mengakibatkan 
ketimpangan akses, menimbulkan dampak 
kemiskinan masyarakat yang hidupnya tergantung 
pada hutan, dan  memicu  konflik antara pemegang 
ijin/konsesi dan masyarakat setempat.
Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat telah 
dicanangkan dengan target yang cukup tinggi. Untuk 
Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa telah 
ditargetkan untuk mencapai penetapan areal kerja 
sampai dengan 2,5 juta hektar sampai dengan tahun 
2014 (sesuai dengan dokumen RPJMN 2009-2014). 
Akan tetapi target implementasi dari kebijakan 
nasional ini, belum menampakkan hasil yang 
menggembirakan. Kemitraan ditahun 2011 mencatat 
baru sekitar 250.000 hektar hutan yang secara formal 
ditetapkan untuk dikelola melalui skema Hutan Desa 
dan HKm, yang jauh dari target realisasinya, yaitu 
500.000 hektar pertahun. 
Ada beberapa kendala untuk pelaksanaan Hutan 
Desa dan HKm, seperti panjangnya birokrasi 
untuk proses penetapan areal dan perijinan, masih 
lemahnya koordinasi antara Kementerian Kehutanan 
dan Pemerintah Daerah, dan terbatasnya anggaran 
yang tersedia untuk pelaksanaannya.  Secara umum 
pelaksanaan dan perluasan pengelolaan hutan 
berbasis masyarakat belum menjadi agenda prioritas 
dalam proses perencanaan program pembangunan. 
Study atau kajian tentang perencanaan dan 
penganggaran pengelolaan hutan berbasis masyarakat 
di Indonesia ini dilaksanakan oleh satu team peneliti 
dan diarahkan untuk melihat secara lebih mendalam 
proses perencanaan, lahirnya mata anggaran dan 
jumlah anggaran yang diperuntukan bagi pengelolaan 
hutan berbasis masyarakat khususnya skema HKm, 
Hutan Desa, dan HTR, baik di tataran nasional 
maupun di daerah.
Kami menyampaikan terima kasih kepada team 
peneliti (Dr Suhirman dkk) atas kajian yang telah 
terlaksana sesuai rencana dan penulisan laporan 
penelitian ini.  Tidak lupa juga kami menyampaikan 
terima kasih dan penghargaan kepada mitra-mitra 
kerja seperti Kementerian Kehutanan, Instansi 
Pemerintah Daerah, serta mitra-mitra lainnya yang 
telah memberikan data, informasi, dan masukan 
sehingga laporan penelitian ini dapat tersusun.  
Semoga rekomendasi-rekomendasi kebijakan dalam 
laporan penelitian ini dapat memberi manfaat untuk 
mendukung peningkatan dan efektifitas perencanaan 
dan penganggaran dalam rangka percepatan 
pelaksanaan pengelolaan hutan berbasis masyarakat 
ke depan.                    
Jakarta,  20 Nopember 2012
Wicaksono Sarosa
Direktur Eksekutif Kemitraan
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BAB I
Pendahuluan
Latar Belakang
Kebijakan penguasaan hutan yang cenderung lebih berpihak kepada usaha skala besar telah 
mengakibatkan ketimpangan akses dan penguasaan 
sumber daya hutan yang berdampak pada pemiskinan 
dan kemiskinan masyarakat yang hidupnya 
tergantung pada hutan,  konflik berkepanjangan dan 
penurunan tingkat kerusakan sumber daya hutan 
(Kemitraan, 2012). Hal ini terlihat jelas dimana 
tingkat kerusakan hutan terjadi di hutan produksi 
yang dikelola oleh pengusaha skala besar, sedangkan 
cadangan karbon besar justru berada pada lahan lahan 
yang dikelola masyarakat dalam bentuk wana tani. 
Kekeliruan kebijakan yang berpihak kepada usaha 
skala besar ini telah disadari pemerintah. Sejak 
tahun 1998 melalui SK Menhut no 47/1998 tentang 
KDTI, pemerintah telah memulai alokasi pemberian 
ijin pengelolaan hutan kepada masyarakat dengan 
mengakomodasi pola-pola pengelolaan aslinya. 
Ini terus berkembang dengan kebijakan Hutan 
Kemasyarakatan/HKm (SK Menhut 677/1998, SK 
Menhut 31/2001, dan Permenhut P.37/2007 yang 
telah dirubah dengan Permenhut P. 13/Menhut-
II/2010), kebijakan Hutan Desa  (Permenhut 
P.49/2008 yang telah diubah dengan Permenhut P. 
14/Menhut-II/2010), dan Hutan Tanaman Rakyat/
HTR (Permenhut P.23 tahun 2007 yang telah diubah 
dengan Permenhut P. 55/Menhut-II/2011) yang terus 
berkembang hingga saat ini. Walaupun kebijakan ini 
belum sempurna, seperti belum diakomodasikannya 
Hutan Adat dan panjangnya proses hingga 
mendapatkan ijin, tetapi sudah membuka ruang bagi 
pengelolaan hutan oleh masyarakat. 
Kebijakan Hutan Kemasyarakat (HKm), Hutan Desa 
(HD), dan Hutan tanaman Rakyat (HTR) selanjutnya 
secara operasional dirumuskan dalam dokumen 
perencanaan dengan target yang terukur dalam 
Rencana Pembangunan Nasional (RPJMN 2010 - 
2014) dan Rencana Strategis (Renstra Kementerian 
Kehutanan) 2010-2014 yang ditetapkan berdasarkan 
Permenhut P. 51/Menhut-II/2010. Berdasarkan 
Renstra Kementerian Kehutanan, target pencapaian 
HKm adalah 2 juta Ha (400 ribu Ha/tahun) dan HD 
adalah 500 ribu Ha (100 ribu Ha/tahun). Sedangkan 
untuk HTR adalah 3 juta Ha pada tahun 2014.   Akan 
tetapi pembenahan kebijakan dan target nasional ini 
belum menampakkan hasil yang menggembirakan. 
Kemitraan ditahun 2011 mencatat baru sekitar 
250.000 hektar hutan yang secara formal ditetapkan 
untuk dikelola melalui skema skema Hutan Desa 
dan HKm, yang jauh dari target realisasinya, yaitu 
500.000 hektar pertahun (Kemitraan 2011) dengan 
target realisasi sampai tahun  2020 sebesar 5 juta 
hektar lahan hutan. 
Kendala utama pelaksanaan Hutan Desa dan 
HKm adalah sulitnya mendapatkan lahan yang 
tidak berijin dimana masyarakatnya ada dan siap 
mengelola hutannya. Di sisi lain juga lemahnya 
usaha pemerintah nasional  dan pemerintah daerah 
mendapatkan lahan dikarenakan lemahnya dukungan 
anggaran guna mendukung proses-proses pemenuhan 
ijin ini bagi masyarakat (Kemitraan 2011). Selain itu 
upaya pelaksanaan dan perluasan pengelolaan hutan 
berbasis masyarakat belum menjadi agenda prioritas 
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dalam proses perencanaan dan alokasi anggaran, baik 
di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Hal ini 
dialami pula di Filipina pada tahun 1990-an pada saat 
mengembangkan CBFM (Community Based Forest 
Management) dimana dukungan pendanaannya lebih 
banyak berasal dari hibah proyek luar negeri. Sehinga 
pada saat proyek berakhir, gerakan CBFM belum 
memiliki fondasi yang kuat untuk terus bergulir 
(Sirait & Moniaga 1999).
Berdasarkan pemikiran di atas, Kemitraan melakukan 
kajian tentang perencanaan dan penganggaran 
bagi pengelolaan hutan berbasis masyarakat di 
Indonesia yang diarahkan untuk mengkaji proses 
perencanaan, lahirnya mata anggaran dan jumlah 
anggaran yang diperuntukkan bagi mendukung 
pengelolaan hutan oleh masyarakat, baik di tataran 
nasional maupun di daerah. Studi ini merupakan 
lanjutan dari studi yang sebelumnya telah dilakukan 
oleh Kemitraan mengenai Percepatan Program 
Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa. Untuk studi 
kasus dipilih beberapa kabupaten di empat provinsi 
yang telah mencadangkan pengelolaan hutan oleh 
masyarakat cukup luas dan melihat bagaimana 
anggaran ini tersedia, dibandingkan dengan 
kebutuhan mata anggaran lain pada sektor lainnya. 
Hal ini diperlukan untuk mendapatkan gambaran 
yang lebih baik atas kondisi riil proses perencanaan, 
politik anggaran, dan prioritisasi kebutuhan anggaran, 
baik di level eksekutif maupun legislatif. 
Tujuan dan Sasaran 
Studi
Tujuan dari penelitian ini adalah memetakan proses perencanaan dan penganggaran, termasuk 
alokasi anggaran untuk mencapai target pengelolaan 
hutan berbasis masyarakat di tingkat nasional dan 
daerah. Tujuan tersebut akan dicapai dengan:
1. Memetakan kewenangan pusat dan daerah dalam 
penetapan areal kerja dan IUPHKm (untuk HKm), 
Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD untuk Hutan 
Desa), dan Ijin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan 
Kayu (IUPHHK) untuk Hutan Tanaman Rakyat. 
2. Memetakan lembaga-lembaga yang berperan 
penting dalam dalam penetapan areal kerja dan 
IUPHKm, HPHD dan IUPHHK.
3. Memetakan rantai proses penetapan areal kerja dan 
hak kelola hutan atau IUPHKm;
4. Memetakan sistem perencanaan, target dan alokasi 
anggaran untuk mendukung pengelolaan hutan 
berbasis masyarakat.
5. Memetakan kendala- kendala yang dihadapi pada 
proses perencanaan dan penanggaran;
6. Memetakan praktek-praktek cerdas yang dilakukan 
di lokasi studi dalam mendapatkan penetapan 
areal kerja dan IUPHKm, HPHD dan IUPHHK.
7. Membuat rekomendasi yang mampu 
menyelesaikan persoalan-persoalan perencanaan 
dan penganggaran pada pengembangan 
perhutanan sosial dan hutan tanaman.
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Ruang Lingkup 
Wilayah Studi
Studi ini dilakukan di tingkat Pusat dan Provinsi. Di masing-masing provinsi peneliti melakukan 
penelitian di dua kabupaten yang dianggap sukses 
menerapkan kebijakan HKm, HD dan HTR. Untuk 
mendapatkan gambaran yang lebih mendalam 
mengenai kegiatan di tingkat masyarakat, desa dan 
kelompok, di masing-masing kabupaten dilakukan 
studi lapangan di dalam satu desa/kelompok/koperasi. 
Dengan demikian ruang lingkup studi ini adalah:
1. Tingkat pusat yaitu di Kementerian Kehutanan 
yang mencakup:
• Direktorat Bina Perhutanan Sosial, Ditjen DAS 
PS yang bertanggung jawab terhadap kebijakan 
dan implementasi HKm dan HD.
• Direktorat Bina Usaha Tanaman, Ditjen Bina 
Usaha Kehutanan terutama Sub Direktorat 
Hutan Tanaman Rakyat yang bertanggung 
jawab terhadap kebijakan dan implementasi 
HTR.
• BPDAS yang bertugas di 4 provinsi studi.
2. Tingkat provinsi yaitu: Provinsi Jambi, Provinsi 
Kalimantan Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, 
Provinsi Sulawesi Tenggara dan BPDAS di 
masing-masing provinsi.
3. Tingkat kabupaten yaitu diambil 1-2 kabupaten di 
dalam provinsi yang dipilih.
4. Tingkat desa/komunitas yaitu diambil 1-2 desa/
komunitas di dalam kabupaten yang dipilih.
Pada tabel 1 dapat dilihat daftar Provinsi, Kabupaten 
dan Desa yang menjadi subyek studi ini.
Pengumpulan dan 
Analisis Data
Untuk mencapai tujuan dan sasaran penelitian yang 
telah ditentukan, penelitian ini dilakukan dengan 
melalui beberapa tahap penelitian, yaitu:
1. Pengumpulan data sekunder di tingkat pusat dan 
daerah dilakukan mencakup:
• Penelusuran studi dan kerangka hukum 
mengenai HKm, HD dan HTR.
• Penelusuran dokumen-dokumen perencanaan 
seperti: Renstra dan Renja Kementerian, 
RPJMD (provinsi dan kabupaten), Renstra dan 
Renja Dinas, Restra dan Renja KPH, RPJMDes, 
dan Perencanaan komunitas. 
• Penelusuan dokumen-dokumen anggaran 
seperti: RKA K/L, APBN, RKA Dinas, APBD 
(dinas dan Provinsi), APBDes.
2. Pengumpulan data primer melalui observasi dan 
wawancara, yang mencakup:
• Di Tingkat Pusat: wawancara dengan 
Direktorat/Tim Verifikasi yang memproses dan 
menetapkan areal kerja HKm, HD dan HTR.
• Di Tingkat Provinsi: Observasi dan wawancara 
dengan BPDAS, BP2HP, KPH, Kepala 
Bappeda, Kepala Dinas Kehutanan, TAPD dan 
DPRD;
• Tingkat Kabupaten: observasi dan wawancara 
dengan  Kepala bappeda, Kepala Dinas 
Kehutanan, TAPD dan DPRD;
• Di Tingkat Desa/Komunitas: FGD dengan 
Tabel 1- Provinsi dan Kabupaten Lokasi Studi
Provinsi Kabupaten Fokus
Jambi Bungo HD
Merangin HD
Kalimantan Barat Sanggau HKm
Sekadau HKm
NTB Lombok Utara HKm
Lombok Tengah HTR
Sulawesi Tenggara Konawe Selatan HKm & HTR
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kelembagaan desa dan komunitas pengelola 
pemilik IUPKm, HPHD dan IUPHHK. 
3. FGD dan Workshop di tingkat komunitas bersama 
dengan kelompok tani, kepala dan perangkat 
desa, dan koperasi yang berhasil mendapatkan 
penetapan areal kerja HKm, HD atau HTR.
Daftar responden studi dapat dilihat dalam Lampiran 1.
14
Bab 2
Urusan, Kewenangan dan Organisasi 
Pusat dan Daerah dalam HKm, HD dan HTR
Kerangka Hukum 
Urusan dan 
Kewenangan 
Pemerintah Pusat dan 
Daerah 
Undang-Undang 41/1999 tentang Kehutanan tidak secara tegas mengamanatkan adanya 
desentralisasi sebagian urusan dan kewenangan 
bidang kehutanan dari Pemerintah Pusat ke 
Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten). 
Pasal 66 UU 41/1999 menyatakan bahwa daerah 
diserahi kewenangan yang bersifat operasional1. 
Jika diperhatikan secara seksama, kewenangan 
pengurusan hutan menurut undang-undang ini 
memang sepenuhnya masih berada di pemerintah 
pusat. Sedangkan, pemerintah daerah baru disebut 
hanya pada aspek terkait dengan kewajiban 
pengawasan hutan2.  Ketentuan ini bisa jadi karena 
UU 41/1999 disahkan tidak lama setelah UU 
22/1999 –yang dirujuk dalam UU ini-. Sementara itu 
UU 22/1999 bersifat ‘general competence’ dimana 
pemberian kewenangan kepada daerah bersifat ‘black 
box’ dan belum terdefinisikan dengan jelas. 
1 Lihat UU 41/1999 pasal 66 dan penjelasan pasal ini 
pada ayat (2).
2 Undang-Undang 41/1999 Bab VII, pasal 59 – 63.
Dari sisi tata pemerintahan, terjadi pergerakan 
dalam kebijakan desentralisasi dimana UU 22/1999 
tentang Pemerintahan Daerah diganti dengan UU 
32/2004. UU 32/2004 bersifat ‘ultra vires’ dimana 
urusan pemerintah pusat dan daerah ditetapkan 
secara ‘positif list’. Daftar positif pembagian 
urusan dan kewenangan pemerintah pusat, provinsi 
dan kabupaten dirinci dalam PP 38/2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan PP 38/2007 
–yang menjadi rujukan pemerintah pusat dan daerah- 
ternyata, urusan kehutanan tidak termasuk ‘urusan 
wajib’ provinsi dan kabupaten, tetapi dikategorikan 
sebagai ‘urusan pilihan’. Artinya, kewenangan 
urusan kehutanan akan disesuaikan dengan kondisi, 
kekhasan dan potensi unggulan daerah bersangkutan3. 
Posisi sebagai ‘urusan pilihan’ memiliki konsekwensi 
terhadap prioritas tujuan dan program daerah. Daerah 
akan lebih mengutamakan ‘urusan wajib’ yang 
berupa pelayanan dasar dengan Standard Pelayanan 
Minimal yang telah ditetapkan pemerintah. Situasi 
ini terjadi karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
yang merupakan sumber pendanaan internal daerah 
sangat terbatas, yang menyebabkan daerah lebih 
banyak bergantung pada dana pusat dalam membiayai 
pelayanan dan program-program pembangunannya. 
Menurut Data dari Departemen Dalam Negeri, rata-
rata kontribusi PAD Kabupaten terhadap total APBD 
3 PP 38/2007 pasal 6 ayat (3) dan ayat (4).
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adalah 6,4%, sedangkan Provinsi 30% (BAKD-
Kementerian Dalam Negeri, 2010).
Dari sisi substansi, PP 38/2007 mengatur 
pemberdayaan masyarakat dalam dan sekitar hutan 
masuk dalam sub-bidang Pemberdayaan Masyarakat 
di Dalam dan Sekitar Hutan dalam ketentuan 
yang bersifat umum. Ketentuan yang lebih detail  
dituangkan dalam PP 6/2007. PP 6/2007 telah 
mengatur mekanisme pemberdayaan masyarakat 
setempat melalui salah satu skema di antara 3 (tiga) 
skema yang tersedia yakni : hutan kemasyarakatan 
(HKm), hutan desa (HD) atau hutan Kemitraan. 
Pilihan skema tersebut dapat diterapkan pada 
kawasan-kawasan, seperti : hutan konservasi (kecuali 
Gambar 2-1. Kerangka Hukum Urusan dan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam HKm, HD 
dan HTR
UU 32/204 tentang Pemerintahan 
Daerah
UU 41/1999 tentang Kehutanan
PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan 
antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan 
Kabupaten/Kota
PP 6/2007 dan PP 3/2008 tentang 
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana 
Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan 
Hutan
• Perda tentang Urusan Kabupaten/
Kota
• Perda tentang Organisasi 
Pemerintahan Daerah
• Perdmenhut No.P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan 
Kemasyarakatan (HKm) yangtelah diubah dengan Permenhut P.13/
Menhut-II/2010 dan turunannya.
• Permenhut No.P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa (HD) 
yang telah diubah dengan Permenhut P.14/Menhut-II/2010 dan 
turunannya.
• Permenhut No.P.23/Menhut-II/2007 yang diubah oleh P.55/Menhut-
II/2011 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan 
Hasil Hutan Kayu pada HTR.
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Tabel 2-1. Pembagian Urusan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam HKm, HD dan HTR
PP 38 Tahun 
2007
Permenhut 13 Tahun 
2010 Tentang Hutan 
Kemasyarakatan
Permenhut 14 Tahun 2010 Tentang 
Hutan Desa
Permenhut 14 Tahun 2010 
Tentang Hutan Tanaman 
Rakyat
Pu
sat
Penetapan  
norma, standar, 
prosedur, 
dan kriteria 
pemberdayaan 
masyarakat 
setempat di 
dalam dan di 
sekitar kawasan 
hutan
1. Penetapan peraturan 
pelaksanaan
2. Menetapkan areal kerja 
HKm
3. Fasilitasi pengembangan 
usaha
4. Pengawasan dan 
pengendalian 
1. Penetapan peraturan pelaksanaan
2. Menetapkan areal kerja HD
3. Fasilitasi pengembangan usaha
4. Pengawasan dan pengendalian 
1. Penetapan peraturan 
pelaksanaan
2. Menetapkan areal kerja 
HTR
3. Fasilitasi 
pengembangan usaha
4. Pengawasan dan 
pengendalian
5. Penetapan hak 
pengelolaan HTR
Pro
vin
si
Pemantauan, 
evaluasi 
dan fasilitasi 
pemberdayaan 
masyarakat 
setempat di 
dalam dan di 
sekitar kawasan 
hutan.  
1. Mengajukan usulan 
penetapan areal kerja 
HKm lintas kabupaten/kota 
kepada Menteri setelah 
diverifikasi oleh tim yang 
dibentuk Gubernur atau 
Bupati/Walikota
2. Melakukan verifikasi 
pada areal kerja hutan 
kemasyarakatan lintas 
kabupaten/kota.
3. Penetapan IUPHHKm 
untuk areal HKm 
areal kerja hutan 
kemasyarakatan lintas 
kabupaten/kota 
1. Menyampaikan usulan penetapan 
areal kerja hutan desa kepada 
Menteri Kehutanan untuk areal 
hutan desa yang berada pada 
wilayah lintas kabupaten/kota 
setelah melakukan verifikasi 
terhadap :
• keabsahan lembaga desa
• pernyataan kepala desa
• kesesuaian areal kerja
• kesesuaian rencana kerja
2. Menyampaikan surat 
pemberitahuan kepada pemohon 
untuk melengkapi persyaratan 
terhadap hasil verifikasi yang tidak 
memenuhi syarat
3. Memberikan hak pengelolaan hutan 
desa terhadap hasil verifikasi yang 
memenuhi. 
4. Menetapkan ketentuan lebih lanjut 
tentang pedoman verifikasi. 
Tidak disebutkan
cagar alam dan zona inti taman nasional), hutan 
lindung atau hutan produksi.
Terkait dengan penyelenggaran HKm misalnya, PP 
6/2007 memberikan kewenangan kepada Gubernur/
Bupati dalam hal pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan 
Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) pada wilayah 
kewenangannya masing-masing. Pemanfaatan HKm 
dimaksud meliputi  kegiatan usaha pemanfaatan 
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PP 38 Tahun 
2007
Permenhut 13 Tahun 
2010 Tentang Hutan 
Kemasyarakatan
Permenhut 14 Tahun 2010 Tentang 
Hutan Desa
Permenhut 14 Tahun 2010 
Tentang Hutan Tanaman 
Rakyat
Ka
bu
pa
ten
/ K
ota
Bimbingan 
masyarakat, 
pengembangan 
kelembagaan 
dan usaha 
serta kemitraan 
masyarakat 
setempat di 
dalam dan di 
sekitar kawasan 
hutan
1. Menerima permohonan 
izin dari masyarakat 
untuk lahan HKm yang 
ada dalam wilayah 
kewenangannya
2. Melakukan verifikasi 
pada areal kerja hutan 
kemasyarakatan pada 
areal wilayah hutan 
kemasyarakatan yang ada 
dibawah kewenangannya
3. Mengajukan usulan  
penetapan areal kerja 
HKm pada wilayah 
kewenangannya kepada 
Menteri setelah diverifikasi 
oleh tim yang dibentuk 
Gubernur atau Bupati/
Walikota
4. Penetapan IUPHKm untuk 
areal HKm yang ada dalam 
wilayah kewenangannya
1. Pembuatan ketentuan kriteria 
penetapan areal hutan didasarkan 
atas rekomendasi dari kepala KPH 
atau kepala dinas kabupaten/kota.
2. Meneruskan permohonan HPHD 
kepada Gubernur dengan 
melampirkan surat rekomendasi 
yang menerangkan bahwa 
Lembaga Desa telah mengajukan 
permohonan HPHD
3. Memberikan rekomendasi  
permohonan HPHD kepada 
Gubernur dengan melampirkan 
surat rekomendasi 
4. Penetapan IUPHHD 
1. Alokasi dan penetapan 
berupa pencadangan 
areal HTR yang 
didasarkan pada 
rencana pembangunan 
HTR yang diusulkan 
oleh Bupati/Walikota 
atau Kepala KPHP, dan 
luas areal pencadangan 
disesuaikan dengan 
keberadaan masyarakat 
sekitar hutan
2. Rencana pencadangan 
areal HTR dilampiri 
pertimbangan teknis 
dari Kepala Dinas 
Kabupaten/Kota atau 
Kepala KPHP 
3. Bupati/Walikota 
atau Kepala KPHP 
melakukan sosialisasi 
ke desa terkait alokasi 
areal hutan
Ma
sy
ara
ka
t
Tidak disebutkan Mengusulkan areal kerja 
hutan kemasyarakatan 
kepada Bupati/ Gubernur 
tergantung dari wilayah yang 
akan diusulkan
Mengusulkan areal kerja hutan desa 
kepada Bupati/ Gubernur tergantung 
dari wilayah yang akan diusulkan
Mengusulkan areal kerja 
hutan tanaman rakyat 
kepada Bupati/ Gubernur 
tergantung dari wilayah 
yang akan diusulkan
Sumber: Hasil analisis peraturan mengenai HKm, HD dan HTR.
kawasan, penanaman tanaman hutan berkayu, 
pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil 
hutan kayu dan bukan kayu, dan pemungutan hasil 
hutan kayu dan bukan kayu4.
Sayang PP no. 6/2007 belum secara tegas 
menekankan kewajiban daerah dalam pemberdayaan 
masyarakat. Pasal 88 PP No. 6/2007 menyatakan 
pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah 
4 PP 6/2007 Pasal 96 ayat (1) butir b.
kabupaten/kota sesuai kewenangannya memberikan 
fasilitasi yang meliputi pengembangan kelembagaan, 
pengembangan usaha, bimbingan teknologi, 
pendidikan dan latihan, serta akses terhadap 
pasar. Bagaimana kewajiban ‘fasilitasi’ ini 
diimplementasikan dan dilaksanakan tidak begitu 
jelas.
Peran-peran pemerintah pusat, provinsi, daerah, desa 
dan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat 
diatur lebih rinci dalam: 
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1. Permenhut No. P.37/Menhut-II/ 2007 tentang 
Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang telah diubah 
dengan Permenhut P. 13/Menhut-II/2010 dan 
turunannya.
2. Permenhut No.P.49/Menhut-II/ 2008 tentang Hutan 
Desa (HD) yang telah diubah dengan Permenhut 
P. 14/Menhut-II/2010 dan turunannya
3. Permenhut No. P.23/Menhut-II/2007 yang dirubah 
oleh P. 55/Menhut-II/2011 tentang tata cara 
permohonan izin usaha pemanfaatan hasil hutan 
kayu pada HTR 
Dengan ketentuan yang berifat rinci tersebut maka 
peran pemerintah pusat, provinsi, daerah dan 
masyarakat/pendamping dalam pemberdayaan 
masyarakat melalui HKm dan HD serta HTR menjadi 
jelas sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 2-1. 
Tetapi karena bentuk hukum pengaturannya melalui 
Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) yang 
bersifat daerah banyak daerah yang mempersepsi 
HKm, HD dan HTR sebagai program pusat yang 
pendanaannya berasal dari pusat.5
Sebagai amanat dari PP 38/2007, internalisasi 
pembagian urusan dan kewenangan di tingkat daerah 
dituangkan dalam bentuk peraturan daerah. Untuk itu, 
di seluruh lokasi studi daerah telah menginternalisasi 
PP 38/2007 dan PP 41/2007 ke dalam kewenangan 
dan organisasi daerah, tetapi tidak memasukan rincian 
kewenangan sebagaimana diatur dalam PP 6/2007 
dan Permenhut tentang HKm, HD dan HTR.  Sebagai 
implikasinya daerah tidak memprioritaskan program 
dan pendanaan untuk ‘fasilitasi HKm, HD, dan HTR. 
Dari seluruh provinsi yang menjadi stui kasu, hanya 
NTB yang telah membuat perda tentang HKm, tetapi 
masih belum jelas kaitan HKm dengan pendanaan di 
tingkat daerah.
5 Pandangan ini dikemukakan hampir oleh seluruh Dinas 
di Tingkat Provinsi dan Kabupaten yang diwawancara 
dalam studi ini.
Organisasi Pelaksana 
Kebijakan HKm, HD 
dan HTR
Untuk melaksanakan kebijakan HKm, HD dan HTR pemerintah pusat telah menetapkan 
organisasi yang bertangung jawab dalam pelaksanaan 
HKm, HD dan HTR. Untuk HKm dan HD, organisasi 
pelaksanaan ada di bahwa Direktorat Jenderal 
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan 
Sosial (Dirjen BPDAS PS) tepatnya dibawah Sub 
Direktorat HKm dan Sub Direktorat HD Direktorat 
Bina Perhutanan Sosial. Sedangkan untuk HTR 
berada di bawah Direktorat Jenderal Bina Usaha 
Kehutanan tepatnya di bawah Sub Direktorat Hutan 
Tanaman Rakyat Direkorat Bina Usaha Tanaman. 
Kedua Direktorat ini bertanggung jawab –dengan 
dukungan Dirjen Planologi- dalam melakukan 
verifikasi dan memproses areal kerja untuk HKm, 
HD, dan HTR. Dari struktur organisasi di tingkat 
pusat, tampak bahwa ada semangat yang berbeda 
antara HKm dan HD dengan HTR. HKm dan HD 
diletakkan dalam konteks pemberdayaan masyarakat. 
Sedangkan HTR diletakkan dalam konteks 
mendorong usaha masyarakat di bidang kehutanan.
Pemerintah pusat juga mendukung program 
pemberdayaan masyarakat melalui kantor daerah 
yaitu Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai 
(BPDAS) untuk HKm dan HD. Dalam struktur 
BPDAS, HKm dan HD menjadi tanggung jawab 
seksi kelembagaan atau seksi program. Sedangkan 
untuk HTR dukungan pemerintah di tingkat pusat 
melalui Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan 
Produksi (BP2HP). Kedua organisasi ini bertugas 
‘memfasilitasi’ HKm, HD dan HTR di tingkat daerah. 
Meskipun kata ‘memfasilitasi’ tampaknya masih 
belum difahami dengan jelas baik oleh BPDAS 
maupun BP2HP. Studi di empat lokasi menunjukkan 
bahwa meskipun telah diberi anggaran yang cukup 
besar, baik BPDAS maupun BP2HP tidak aktif dalam 
medorong pengusulan HKm, HD dan HTR dengan 
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Tabel 2-2. Organisasi Pelaksana Kebijakan HKm, HD dan HTR
Tingkat HKm HD HTR
Pusat Dirjen DAS PS, Direktorat PS, Sub 
Direktorat HKm.
BPDAS, Seksi Kelembagaan 
Dirjen DAS PS, Direktorat PS, Sub 
Direktorat HD.
BPDAS, Seksi Kelembagaan
Birjen BUK, Direktorat Bina Usaha 
Tanaman, Sub Dirrektorat HTR.
BP2HP
Provinsi Dinas Kehutanan
Bidang beragam
Gubernur (HPHD)
Dinas Kehutanan
Bidang beragam
Dinas Kehutanan
Bidang beragam
KPH Belum Jelas Belum Jelas Belum Jelas
Kabupaten Nama Tergantung Daerah
Kehutanan bisa menjadi dinas 
sendiri atau menjadi Bidang di 
Bawah Dinas.
Fasilitasi HKm bisa di Bawah Sub-
Bidang
Nama Tergantung Daerah
Kehutanan bisa menjadi dinas 
sendiri atau menjadi Bidang di 
Bawah Dinas.
Fasilitasi HKm bisa di Bawah Sub-
Bidang
Nama Tergantung Daerah
Kehutanan bisa menjadi dinas 
sendiri atau menjadi Bidang di 
Bawah Dinas.
Fasilitasi HKm bisa di Bawah Sub-
Bidang
Masyarakat 
LSM
Kelompok Masyarakat Lembaga Desa Perorangan
Koperasi
Sumber: Hasil analisis organisasi di pusat dan di empat provinsi lokasi studi.
alasan tugas tersebut telah dilimpahkan kepada 
daerah.6
Di tingkat provinsi, implementasi HKm, HD dan 
HTR ada di bawah Dinas Kehutanan. Di empat 
lokasi studi, tidak ada satupun sub dinas atau bidang 
yang secara khusus menangani HKm, HD dan 
HTR. Implementasi kebijakan tersebut biasanyanya 
dititipkan di bawah Seksi Program dan Anggaran Sub 
Dinas Planologi7,  Bidang Reboisasi dan Rehabilitasi 
Lahan8, Bidang Bina Hutan dan Konservasi Alam 
(BHKA)9. Perbedaan struktur organisasi dan 
penempatan organisasi pelaksana HKm, HD dan 
HTR ini tampaknya selaras dengan kebijakan 
desentralisasi. Tetapi dari kasus di empat provinsi 
menunjukkan bahwa perhatian provinsi terhadap 
HKm, HD dan HTR tampak tidak begitu besar. Ini 
6 Hasil wawancara dengan Ketua dan Staf BPDAS dan 
BP2HP di Provinsi Jambi, Kalbar, NTB dan Sultra.
7 Untuk HKm di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8 Untuk HKm di Provinsi Kalimantan Barat dan Sulawesi 
Tenggara.
9 Untuk HKm dan HD di Provinsi Jambi.
terbukti dengan tidak adanya seksi yang bertugas 
secara spesifik untuk itu. Salah satu penyebabnya 
adalah karena fungsi provinsi dalam HKm dan HTR 
tidak begitu besar. Sedangkan untuk HD, meskipun 
penetapan HPHD dilakukan oleh Gubernur tetapi 
verifikasi desa dan lembaga desa dilakukan oleh 
kabupaten.
Di tingkat kabupaten, organisasi pelaksana HKm, 
HD dan HTR makin beragam. Hal ini disebabkan 
tidak seluruh kabupaten memiliki Dinas Kehutanan. 
Dinas Kehutanan biasanya digabung dengan 
dinas lain, seperti Perkebunan, Pertanian bahkan 
Kelautan. Dengan demikian, di tingkat kabupaten 
kehutanan menjadi bidang dan pelaksanaan HKm, 
HD dan HTR menjadi tanggung jawab salah satu 
seksi atau sub-seksi. Di hampir seluruh kabupaten 
lokasi studi kegiatan HKm, HD dan HTR biasanya 
menjadi bagian dari Bidang atau Seksi Reboisasi 
dan Rehabilitasi Lahan. Penempatan isu HKm, HD 
dan HTR di bawah Seksi atau sub-seksi tentu saja 
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menimbulkan persoalan lain, seperti keterbatasan 
sumber daya personal dan fokus seksi atau sub-
seksi yang lebih banyak pada aspek fisik reboisasi 
dan rehabilitasi lahan. Contoh ekstrim untuk kasus 
ini adalah di Kabupaten Lombok Utara, dimana 
bidang kehutanan ada di bawah Dinas Pertanian, 
Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan dan 
Perikanan, dan Ketahanan Pangan (DPPKKP). Untuk 
mengurus kawasan hutan seluas lebih dari 30.000 
hektar, DPPKKP Kabupaten Lombok Utara memiliki 
personil 16 orang (termasuk aparat pengamanan dan 
Staf Lapangan). Ketersediaan personil dalam jumlah 
yang kecil sebenarnya tidak menjadi persoalan 
apabila disertai dengan kualitas staf dalam bidang 
kehutanan.  Menurut informan, jika hanya tersedia 10 
orang staf professional tidak masalah asalkan cukup 
mumpuni. Tetapi dalam praktek, kemampuan staf 
jauh dari yang diharapkan.10 Kondisi ini diperparah 
dengan mutasi pegawai yang seringkali terjadi baik 
di tingkat provinsi maupun kabupaten. Kondisi yang 
hampir mirip juga terjadi di kabupten lain yang 
diteliti.
10 Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kehutanan 
Kabupaten Lombok Utara.
Merujuk pada PP 6/2007, sebenarnya ada peran 
penting dari organisasi yang disebut Kesatuan 
Pengelolaan Hutan (KPH). KPH bertenggung jawab 
dalam mendampingi masyarakat/desa/kelompok 
dalam menyusun perencanaan bagi areal yang akan 
dimintakan untuk HKm, HD dan HTR. Meskipun 
berbagai perangkat kebijakan untuk KPH telah 
dikeluarkan, seperti fungsi, organisasi dan pendanaan, 
tetapi tidak ada satupun KPH di lokasi studi telah 
berjalan dengan efektif.11 Saat ini pemerintah tengah 
mengembangkan KPH model di tingkat provinsi. 
Dalam konteks pengembangan KPH model tersebut, 
HKm, HD dan HTR telah menjadi perhatian di 
beberapa KPH model seperti yang terjadi pada KPH 
di Sulawesi Tenggara12.
Komponen terpenting dari HKm, HD dan HTR 
adalah masyarakat/desa pengusul areal kerja dan 
calon pemegang ijin/hak pengelolaan. Untuk HKm 
11 Beberapa kebijakan penting mengenai KPH di 
antaranya: 1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: 
P.6/Menhut-II/2009 Tentang Pembentukan Wilayah 
Kesatuan Pengelolaan Hutan, 2) Permendagri No. 
61/2010 Tentang Pedoman Organisasi KPH Dan 3) 
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.6/Menhut-
II/2010 tentang NSPK KPH.
12 Wawancara dengan Kepala KPH Model Gularaya 
Provinsi Sulawesi Tenaggara.
Gambar 2.1. Prosedur untuk Mendapatkan Areal Kerja dan IUPHKm
Fasilitasi 
Permohonan oleh 
UPT dan Pemda
Permohonan 
Kelompok 
Masyarakat
Bupati/
Walikota
Menteri 
Kehutanan
Verifikasi
Areal Kerja HKm
Fasilitasi 
Pembentukan 
Kelompok
IUPHKm
Sumber:Permenhut P.13/2010 disarikan oleh Direktorat PS
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organisasi terpenting adalah kelompok tani HKm, 
untuk HD adalah Kepala Desa dan Lembaga Desa 
dan untuk HTR adalah Koperasi. Dalam praktek, 
organisasi ini tidak dapat bekerja sendiri, karena ada 
masalah dengan informasi, kapasitas dan pendanaan. 
Karena itu di hampir semua lokasi studi, pengusulan 
HKm, HD dan HTR melibatkan organisasi 
pendamping yang berasal dari LSM. 
LSM pendamping masyarakat biasanya merupakan 
bagian dari jaringan LSM Nasional dan Internasional 
yang memiliki perhatian dalam perhutanan sosial. 
Karena itu LSM pendamping di tingkat lokal 
mendapatkan sumber pendanaan baik melalui LSM 
Nasional maupun LSM dan Mitra Pembangunan 
Internasional. Sebagai contoh, saat ini Kemitraan 
melakukan pendampingan di tingkat pusat dengan 
Kementerian Kehutanan melalui Working Group 
Pemberdayaan (WGP). Dalam implementasi di 
lapangan, Kemitraan mengembangkan jaringan kerja 
sama dengan LSM di tingkat Provinsi dan Kabupaten. 
Jaringan LSM tersebut –yang berupa konsorsium- 
memiliki anggota-anggota yang langsung melakukan 
pendampingan di tingkat komunitas.
Koordinasi Antar 
Organisasi Pelaksana 
Kebijakan HKm, HD 
dan HTR
Organisasi untuk implementasi HKm, HD dan HTR yang terfragmentasi di tingkat pusat, 
provinsi, daerah dan komunitas memunculkan 
persoalan koordinasi antar organisasi. Sampai saat 
ini tidak ada pelembagaan koordinasi di antara 
berbagai organisasi yang seharusnya mendukung 
HKm, HD dan HTR. Pemerintah pusat melalui 
BPDAS telah mencoba pelembagaan forum dengan 
Gambar 2.2. Prosedur untuk Mendapatkan Areal Kerja dan HPHD
UPT Koordinasi 
dengan Pemda
Calon Areal 
Kerja Hutan Desa
Bupati/
Walikota
Menteri 
Kehutanan
Verifikasi
Areal Kerja HD
Permohonan 
Lembaga Desa
HPHD Gubernur
UPT Fasilitasi Desa
Sumber:Permenhut P.13/2010 disarikan oleh Direktorat PS
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membentuk Forum DAS dan Perhutanan Sosial 
di tingkat provinsi.13 Forum ini juga mendapatkan 
alokasi pendanaan pusat melalui BPDAS. Tetapi 
koordinasi masih bersifat kegiatan pertemuan yang 
13 Nama Forum untuk mendukung Perhutanan Sosial 
beragam di tiap daerah.
difasilitasi oleh BPDAS di tingkat Provinsi atau atas 
undangan dari pemerintah pusat dan belum sampai 
pada pelembagaan koordinasi untuk pembentukan 
kesepakatan dan tindakan kolektif untuk mencapai 
tujuan bersama. Kalaupun ada kegiatan bersama, 
Gambar 2.3. Prosedur untuk Mendapatkan Areal Kerja dan Izin HTR
Non-Peta Indikatif Peta Indikatif dari Pusat
Bupati/
Walikota atau 
Kepala KPHP
Menteri 
Kehutanan Verifikasi
Izin HTR
Inisiatif Daerah/Dinas 
(Peta Lokasi, Ijin)
Usulan Rencana HTR
Penetapan Menteri untuk 
Pencadangan Areal HTR
Perorangan (bentuk 
KTH)
Koperasi
Kepala 
Desa (verifikasi & 
rekomendasi)
Camat
BPPHP verifikasi 
dan koordinasi 
dengan BPKH 
sebagai 
pertimbangan 
teknis
Sumber:Permenhut P.13/2010 disarikan oleh Direktorat PS
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lebih fokus pada kegiatan fisik (reboisasi dan 
rehabilitasi lahan).
Kebutuhan akan koordinasi antara lembaga-lembaga 
yang terlibat dalam HKm, HD dan HTR tercermin 
dalam prosedur untuk mendapatkan  HKm, HD dan 
HTR sebagaimana dapat disimak dalam gambar 2-2, 
gambar 2-3, dan gambar 2-4. Dari ketiga gambar 
tersebut bahwa ada dua hal penting berkaitan dengan 
areal kerja dan ijin yang melibatkan daerah yaitu: 1) 
permohonan areal kerja dan 2) mendapatkan ijin dari 
bupati/gubernur. 
Kebijakan HKm, HD dan HTR walaupun tidak 
secara spesifik telah diinternalisasi dalam kerangka 
organisasi pemerintah daerah baik kegiatan/fungsi 
maupun organisasinya. Tetapi dalam praktek ada saling 
lempar tanggung jawab terutama antara Pemerintah 
Provinsi, Kabupaten dan BPDAS terhadap “fungsi 
fasilitasi” untuk mendampingi kelompok/desa dalam 
memperoleh areal kerja HKm dan HD. Merujuk pada 
peraturan menteri, untuk mendapatkan HKm dan HD 
masyarakat harus merencanakan areal kerja yang 
dimohon, termasuk peta dan kesiapan kelompok. Di 
satu sisi, BPDAS menganggap tugas tersebut melekat 
pada Kabupaten sesuai dengan prinsip desentralisasi. 
Di sisi lain, kabupaten menganggap HKm dan HD 
adalah prioritas program pemerintah pusat yang 
pendanaannya seharusnya berasal dari pusat baik 
secara langsung maupun melalui BPDAS. Pengabaian 
fungsi pendampingan kabupaten terhadap komunitas/
desa diperparah dengan status bidang kehutanan 
sebagai urusan pilihan, keterbatasan anggaran dan 
personil lapangan.
Dalam situasi beku seperti itu , maka peran LSM 
pendamping menjadi sangat penting. LSM –dengan 
keterampilan dan sumber pendanaan yang dimiliki- 
memiliki keluwesan untuk berhubungan baik dengan 
masyarakat, dinas kabupaten dan provinsi, maupun 
dengan BPDAS. Dalam konteks jaringan kerja, 
LSM jadinya bisa dilihat sebagai aktor yang dapat 
merekatkan hubungan-hubungan antar lembaga 
yang biasanya lebih formal dan kaku. Karena itu 
dapat difahami jika pencapaian HKm, HD dan 
HTR di empat provinsi lokasi studi tidak terlepas 
dari peran-peran LSM pendamping. Yang perlu 
diperhatikan, LSM pendamping dengan sumber daya 
pendanaan dari luar tidak akan dapat berkelanjutan 
dalam mendampingi proses ini. Diperlukan kerja 
sama langsung antara LSM pendamping dengan 
pemerintah. Salah satu contoh kerja sama antara 
LSM dengan BPDAS misalnya terjadi di Sulawesi 
Tenggara, di mana BPDAS mendanai tenaga dan 
proses fasilitasi HKm dan HTR yang dilakukan oleh 
LSM.
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Bab 3
Perencanaan dan Penganggaran HKm, 
HD dan HTR
Kerangka Hukum dan 
Produk Perencanaan 
dan Penganggaran 
HKm, HD, dan HTR
Merujuk pada berbagai peraturan mengenai perencanaan, pada dasarnya ada dua jalur 
perencanaan untuk pengelolaan hutan. Pertama, 
jalur perencanaan tata kelola ruang. Kedua, jalur 
perencanaan program dan anggaran. Jalur tata kelola 
ruang dapat dirujuk dalam dua peraturan besar 
yaitu UU 26/2007 tentang Penataan Ruang dan UU 
41 tahun 1999 tentang Kehutanan. UU 26/2007 
yang merupakan pengganti dari UU 24 tahun 1992 
mengatur mengenai perencanaan, pemanfaatan dan 
pengendalian ruang. Salah satu aspek yang diatur 
adalah Rencana Tata Ruang Nasional (RTRWN) dan 
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dalam UU 
26/2007 hutan adalah bagian yang tercakup dalam 
RTRWN/RTRW. Dengan demikian perencanaan tata 
kelola hutan diarahkan dalam  RTRWN/RTRW. 
Sedangkan UU 41/1999 merupakan peraturan dasar 
yang mengatur kehutanan. Dalam konteks tata kelola 
ruang, UU 41/1999 diturunkan dalam Peraturan 
Pemerintah No. 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan 
dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta 
Pemanfaatan Hutan dan Peraturan Pemerintah 
No. 44/2004 tentang Perencanaan Kehutanan. 
PP No. 6/2007 dan PP No. 44/2004 ini kemudian 
diturunkan dalam PerMenhut No. P.42/Menhut-
II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan. 
Keseluruhan kerangka hukum mengenai tata kelola 
ruang kehutanan berlaku baik di tingkat pusat 
maupun nasional. Selain itu, tata kelola ruang bersifat 
hierarkis yaitu perencanaan yang lebih rendah –ini 
berarti lebih detail- wajib merujuk pada perencanaan 
yang lebih tinggi tingkatannya.
Di sisi lain, perencanaan program/kegiatan dan 
penganggaran merujuk pada jalur aturan yang 
berbeda yaitu UU No. 17 tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara dan UU No. 25 tahun 2004 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 
Kedua undang-undang ini mengatur perencanaan 
dan keuangan secara nasional, baik di tingkat 
pusat maupun daerah. Tetapi sesuai dengan prinsip 
desentralisasi, peraturan pelaksanaan untuk tingkat 
pusat berbeda dengan peraturan di tingkat daerah. 
Peraturan pelaksanaan untuk perencanaan dan 
penganggaran di tingkat pusat diatur dalam PP No. 
20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah dan PP 
No. 21/2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran 
Kementerian/Lembaga. Sedangkan peraturan 
pelaksanaan untuk perencanaan dan penganggaran 
di tingkat daerah diatur dengan PP No. 8/2008 dan 
dirinci dengan Permendagri 54/2010 yang mengatur 
mengenai perencanaan daerah. Sedangkan untuk 
penganggaran daerah diatur dengan PP No. 58/2005 
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dan Permendagri 13/2006 jo Permendagri 59/2007.
Dalam konteks desentralisasi, kerangka hukum 
mengenai perencanaan program/kegiatan 
pembangunan dan anggaran membuka peluang bagi 
daerah untuk mengembangkan visi, misi, kebijakan, 
program dan kegiatan sesuai dengan kemampuan dan 
potensi daerah. Kerangka hukum hanya menegaskan 
agar ada ‘kesesuaian’ antara perencanaan dan 
penganggaran di tingkat pusat dengan daerah. Tetapi 
instrumen dan insentif untuk menjamin kesesuaian ini 
masih belum jelas, sehingga terbuka peluang daerah 
menyusun prioritas program, kegiatan dan anggaran 
yang berbeda dengan pemerintah pusat.  Dengan kata 
lain ‘fragmentasi’ program, kegiatan dan anggaran 
Gambar 3-1. Kerangka Hukum Perencanaan dan Penganggaran HKm, HD dan HTR
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antara pusat dan daerah sangat mungkin terjadi, 
terutama jika pusat tidak dapat memberikan ‘insentif’ 
yang riil jika daerah menyesuaikan prioritas program 
dan kegiatan sesuai dengan pemerintah pusat.
Perbedaan jalur perencanaan perencanaan juga 
diwujudkan dengan dua jenis produk perencanaan 
yang berbeda yaitu produk perencanaan tata kelola 
ruang di satu sisi dan di sisi yang lain rencana 
program/kegiatan pembagunan dan alokasi 
anggaran (lihat Tabel 3-1).  Meskipun hubungan 
antara keduanya adalah sesuatu yang harus terjadi, 
tetapi tidak ada instrumen yang secara eksplisit 
menghubungkan kedua jenis perencanaan tersebut. 
Tabel 3-1. Produk Perencanaan dan Penganggaran HKm, HD dan HTR
Pemerintah Rencana Tata Kelola Ruang Rencana Program dan Anggaran
PUSAT RTRWN
Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN)
Rencana Strategis Kementerian Kehutanan (RENSTRA)
Rencana Kerja Kementerian Kehutanan (RENJA)
RKA-KL
APBN
DAERAH (Provinsi/ 
Kabupaten/ Kota)
RTRW dan RDTR Provinsi/Kabupaten
Rencana Kehutanan Tahunan Provinsi 
(RKTP)
Rencana Kehutanan Tahunan Kabupaten/ 
Kota (RKT Kabupaten/Kota)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Rencana Strategis Dinas Kehutanan (RENSTRA)
Rencana Kerja Dinas Kehutanan (RENJA)
RKA Dinas
Pembiayaan APBD Provinsi/Kota/Kabupaten
KPH Rencana Kehutanan Tingkat Satuan Hutan Renstra KPH
Renja KPH
RKA KPH
Kelompok, 
Lembaga Desa.
Koperasi
Rencana Pengelolaan Hutan
RKU (Rencana Kerja Umum): 10 tahun.
RKT (Rencana Krja Tahunan)
RPJMDes
RKPDes
APBDes
Rencana Kelompok/Koperasi
Tabel 3-2. Target Pencapaian HKm, HD dan HTR dalam Dokumen Perencanaan Nasional
DOKUMEN RENCANA
Target Pencapaian sampai 2014 
(hektar)
HKm HD HTR
RPJMN *) 2.000.000 500.000 3.000.000
RENSTRA **) 2.000.000 500.000 3.000.000
RENJA***)/Tahun 400.000/th 100.000.th 450.000/th
Sumber: * RPJMN 2010-2014 (Perpres 5/2010; **RENSTRA (P.51/Menhut-II/2010) ***RENJA (P.57/Menhut-II/2012; P.49/Menhut-II/2011)
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Hubungan antara dua dokumen nampaknya 
diserahkan kepada para penyusun dokumen rencana. 
Dalam praktek, pemerintah pusat dan daerah lebih 
banyak fokus pada perencanaan program/kegiatan 
dan anggaran. Hal ini disebabkan perencanaan 
program/kegiatan dan anggaran bersifat tahunan 
sehingga menjadi bagian rutin dari aktivitas 
pemerintahan.
Target dan Realisasi 
Pencapaian HKm, 
HD, dan HTR
Target HKm, HD dan HTR di Tingkat 
Pusat dan Daerah
Perencanaan HKm, HD dan HTR tampaknya 
mengikuti jalur perencanaan program dan anggaran. 
Hal ini dapat dirunut dari asal-usul prioritas dan 
target pencapaian dari HKm, HD dan HTR yang 
bersumber dari RPJMN 2010-2014 yang diturunkan 
ke dalam Rencana Strategis(Renstra) dan Rencana 
Kerja (Renja) Kementerian Kehutanan. Ketiga 
dokumen tersebut menegaskan bahwa HKm, HD dan 
HTR adalah salah satu program prioritas Kementerian 
Kehutanan, meskipun dengan sasaran (outcomes) 
yang berbeda. HKm dan HD masuk dalam program 
prioritas pengembangan perhutanan sosial dengan 
sasaran meningkatkan pengelolaan hutan melalui 
pemberdayaan masyarakat. Sedangkan HTR masuk 
dalam program prioritas peningkatan pengelolaan 
hutan tanaman dengan sasaran peningkatan produksi 
hutan tanaman. Dengan demikian nampak jelas 
perbedaan HKm dan HD dengan HTR. HKm dan HD 
berorientasi pada pemberdayaan masyarakat di dalam 
dan sekitar hutan untuk dapat mengelola hutan atau 
lebih berorientasi pada pemberian akses. Sedangkan 
HTR lebih pada peningkatan produksi hutan tanaman 
atau lebih fokus pada peningkatan nilai ekonomi 
dari hutan. Perbedaan sasaran ini berimplikasi pada 
kelompok target program, pendekatan, dan dukungan 
kelembagaan sebagaimana telah dikemukakan dalam 
bab 2.
Pada tabel 3-2, tampak pemerintah telah menetapkan 
target pencapaian HKm, HD dan HTR sampai 
tahun 2014 yaitu HKm sebesar 2 juta hektar, HD 
500 ribu hektar dan HTR 3 juta hektar. Target 
tersebut kemudian dirinci dalam target tahunan yang 
dituangkan dalam dokumen Renja. Untuk HKm dan 
HD, Kementerian Kehutanan, melalui Direktorat 
PS merinci target areal kerja menurut BPDAS (lihat 
tabel 3-3). Sejak tahun 2011, BPDAS diharuskan 
menyusun rencana mengenai bagaimana mencapai 
target tersebut beserta pendanaannya.
Target pencapaian HKm yang telah ditetapkan secara 
nasional –dan dibagi ke dalam wilayah DAS- ternyata 
tidak diinternalisasi dalam dokumen perencanaan 
daerah (RPJMD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD). 
Daerah hanya menyebutkan adanya program HKm, 
Box. 1: Penyepakatan Target HKm di Provinsi NTB
Di Provinsi NTB, proses penetapan target areal kerja HKm NTB meliputi dua tahapan. Pertama, Kementerian Kehutanan (cq. 
Direktorat Bina Perhutanan Sosial) menetapkan target pencadangan areal HKm berdasarkan potensi kawasan. Pada tahun 2012, 
NTB mendapatkan target HKm seluas 36.000 hektar dari Pusat. Kedua,  Dalam rapat koordinasi HKm (BPDAS), luasan target 
tersebut disosialisasikan kepada para pihak terutama Pemerintah Daerah. SKPD bidang kehutanan selaku wakil pemerintah daerah 
juga diminta untuk membuat usulan target areal HKm berdasarkan potensi kawasan. Pada akhirnya, antara ‘target pusat’ dan 
‘usulan daerah’ dibuat kesepakatan tentang ‘target final’ secara realistis. Di NTB sendiri, target realistis areal kerja HKm tahun 2012 
seluas 20.000 hektar
28
HD dan HTR tanpa menyebutkan target pencapaian 
secara terukur. Sebagai akibatnya daerah tidak 
menjadikan HKm, HD dan HTR sebagai program 
prioritas. Di empat lokasi studi kesepakatan mengenai 
target di tingkat nasional terjadi di NTB. Itu terjadi 
setelah adanya diskusi yang intensif antara BPDAS 
dengan Dinas Kehutanan. Tetapi kesepakatan tersebut 
tidak dimasukan dalam dokumen formal dinas. Dinas 
Tabel 3-3. Target HKm dan HD Per Daerah Aliran Sungai
No Wilayah
Rencana Hutan Kemasyarakatan Rencana Hutan Desa
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
1 BPDAS Krueng Aceh 8,800 16.000 15.000 10.000 20.000 0 500 500 850 1000
2 BPDAS Asahan Barumun 8,600 15.000 15.000 15.000 15.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000
3 BPDAS Wampu Sei Ular 10,350 15.000 15.000 12.000 12.000 500 1.000 1.000 1.000 1.000
4 BPDAS Agam Kuantan 8,450 20.000 20.000 20.000 20.000 1.000 5.000 5.000 5.000 5.000
5 BPDAS Indragiri Rokan 1.000 15.000 15.000 15.000 15.000 1.000 2.000 2.000 2.000 4.000
6 BPDAS Batanghari 0 15.000 15.000 20.000 10.000 4.000 20.000 20.000 20.000 15.000
7 BPDAS Musi 13,100 20.000 20.000 20.000 10.000 15.000 15.000 15.000 15.000 7,500
8 BPDAS Way Sekampung 
Seputih
54.000 15.000 15.000 20.000 15.000 0 0 1.000 500 0
9 BPDAS Ketahun 9,900 20.000 20.000 20.000 15.000 1,100 2.000 2.000 2.000 2.000
10 BPDAS Baturusa Cerucuk 850 2.000 2.000 2.000 2.000 150 150 150 150 150
11 BPDAS Kepri 600 500 300 0 0 0 0 0 0 0
12 BPDAS Serayu Opak Progo 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 BPDAS Kapuas 110.000 20.000 20.000 20.000 25.000 15.000 15.000 15.000 20.000 20.000
14 BPDAS Kahayan 19.000 25.000 25.000 25.000 25.000 15.000 10.000 5.000 5.000 10.000
15 BPDAS Barito 10.000 25.000 25.000 25.000 25.000 5.000 5.000 5.000 5.000 7,500
16 BPDAS Mahakam Berau 1.000 20.000 15.000 15.000 20.000 15.000 5.000 5.000 5.000 10.000
17 BPDAS Tondano 3.000 15.000 15.000 15.000 15.000 0 2.000 2.000 2.000 2.000
18 BPDAS Palu Poso 5,750 20.000 20.000 20.000 25.000 1.000 5.000 10.000 10.000 5.000
19 BPDAS Jeneberang 17,200 15.000 15.000 15.000 15.000 1,800 1.000 1.000 1.000 2,500
20 BPDAS Saddang 14,500 10.000 15.000 15.000 15.000 0 1.000 500 1.000 1.000
21 BPDAS Sampara 7,800 20.000 20.000 20.000 20.000 6,450 4,350 5.000 0 2,350
22 BPDAS Bone Bolango 5,700 10.000 15.000 13.000 10.000 500 500 500 1.000 1.000
23 BPDAS Lariang Mamasa 500 7,500 10.000 10.000 10.000 1.000 500 850 1.000 1.000
24 BPDAS Unda Anyar 0 0 0 0 0 8.000 2.000 1,500 1.000 0
25 BPDAS Dodokan Moyosari 35.000 24.000 20.000 20.000 23.000 0 0 0 0 0
26 BPDAS Benaien Noelmina 42.000 27.000 25.000 25.000 25.000 8,500 1.000 0 0 0
27 BPDAS Waehapu Batu 
Merah
2.000 3.000 2,700 3.000 3.000 0 0 0 0 0
28 BPDAS Akemalamo 8,900 5.000 5.000 5.000 10.000 0 1.000 1.000 500 1.000
29 BPDAS Memberamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 BPDAS Remurensiki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Total 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.00
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menganggap itu merupakan target pusat yang harus 
dilaksanakan daerah. Sebagai implikasinya sumber 
daya keuangan seharusnya berasal dari pusat.
Realisasi HKm, HD dan HTR di 
Tingkat Pusat dan Daerah
Realisasi HKm
Pada tabel 3-4 dan gambar 3-2 dapat disimak realisasi 
HKm secara nasional. Pada gambar tersebut nampak 
bahwa masalah utama pencapaian target HKm adalah 
pada jumlah usulan dari daerah (46% terhadap 
target), pada PAK HKm (30% terhadap verifikasi dan 
evaluasi atau hanya 16% terhadap total target) dan 
pemberian  IUPHKm (31% terhadap PAK HKm). 
Dari hasil wawancara dengan Dinas Kehutanan 
Provinsi dan Kabupaten rendahnya pengusulan 
disebabkan oleh beberapa hal di antaranya adalah: 1) 
keterbatasan kapasitas komunitas dalam mengajukan 
areal kerja, 2) saling lempar tanggung jawab 
antara BPDAS dengan Dinas Kabupaten dalam 
mendampingi HKm.1
Dari sisi prosedur, insiatif pengusulan HKm harus 
bermula dari masyarakat melalui kelompok. 
Persoalannya masyakat tidak memiliki informasi 
yang memadai mengenai hak mereka terhadap 
hutan tempat mereka berada. Kalaupun masyarakat 
memiliki informasi, mereka tidak memiliki kapasitas 
memadai untuk menginisiasi HKm. Karena itu di 
1 Kesimpulan dari hasil wawancara dengan nara sumber 
di berbagai provinsi dan kabupaten lokasi studi.
Box. 2: Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Konawe Selatan Sultra
HKm di DAS Sampara ditargetkan 20.000 ha/tahun dengan capaian target di tahun 2012 diharapkan seluas 47.800 ha. Tetapi 
sampai tahun 2012, usulan untuk pencadangan adalah 22.534 ha atau seluas 50% dari target yang diharapkan. Sedangkan areal 
yang telah ditetapkan adalah 1.280 ha atau hanya 6% dari target. Dari seluruh areal yang telah ditetapkan tidak ada satupun yang 
telah mendapatkan IUPHKm (lihat tabel).
Realisasi HKm di Kabupaten Konawe Selatan
No Kabupaten/Kota
AKHKm IUPHKm
Penetapan Luas (ha) Penetapan Luas (ha)
1 Kota Kendari SK 678/Menhut-II/2010 210,00 - -
SK 684/Menhut-II/2010 35,00 - -
2 Kabupaten Kolaka SK 683/Menhut-II/2010 515,00 - -
3 Kabupaten Konawe 
Selatan
SK 682/Menhut-II/2010 360,00 - -
SK 685/Menhut-II/2010 160,00 - -
Jumlah 1.280,00 - -
Berdasarkan FGD dengan kelompok masyarakat Desa Ambololi Kabupten Konda pemegang AKHKm diketahui bahwa informasi 
mengenai telah diterbitkannya AKHKm adalah pada bulan Maret 2012. Ini berarti perlu waktu 2 tahun bagi masyarakat untuk 
mengetahui informasi AKHKm dari pemerintah. Itupun terjadi karena BPDAS Sampara menugaskan pekerja lapangan yang berasal 
dari LSM pendampaing HKm di desa tersebut. Berdasarkan informasi dari pekerja lapangan, kelompok tani hutan selanjutnya 
melakukan konsolidasi untuk memproses IUPHKm. Tetapi ternyata proses tersebut tidak mudah, karena masyarakat harus mengukur 
ulang lahan karena dalam pengajuan AKHKm pengukuran lahan masih bersifat umu atau hanya bagian luarnya saja. Masalah 
menjadi rumit ketika kepala desa juga terlibat dalam proses diskusi dan memprotes keputusan-keputusan kelompok dengan 
ancaman jika usulnya ditolak maka ia tidak akan memberikan rekomendasi kepada kelompok. Konflik di tingkat komunitas ini 
dapat diselesaikan dengan bantuan mediasi konflik di tingkat komunitas oleh pihak luar.
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Tabel 3-4. Realisasi Hutan Kemasyarakatan Tahun 20072012
Tahun Target
Usulan Verifikasi + Evaluasi (VE) PAK HKm IUPHKm
Luas (Ha)
(%) usulan 
terhadap 
target
Luas (Ha)
(%) VE 
terhadap 
usulan
Luas (Ha)
(%) PAK 
HKm 
terhadap 
VE
Luas (Ha)
(%) 
IUPHKm 
terhadap 
PAK HKm
2007 0 76,960 _ 12,151 16 8,811 73 8,757 99
2008 0 79,986 _ 136,995 171 0 0 10,643 _
2009 0 150,030 _ 73,946 49 22,695 31 14,755 65
2010 400,000 116,624 29 67,744 58 48,675 72 6,852 14
2011 400,000 129,095 32 129,095 100 97,303 75 0 0
2012 400,000 0 0 200,654 _ 89,628 45 16,678 19
Total 1,200,000 552,695 46 620,585 100 186,931 30 57,685 31
Sumber: Diolah dari Direktorat BPS, 2012
Gambar 3-2. Realisasi Hutan Kemasyarakatan
Sumber: Diolah dari Direktorat PS, 2012
Box. 3: Hutan Kemasyarakatan Desa Santong Kabupaten Lombok Utara
Kawasan Hutan Produksi Santong di Kabupaten Lombok Utara ditetapkan menjadi Hutan Kemasyarakatan melalui  SK. 447/ 
Menhut-II/2009 tentang Penetapan Kawasan Hutan Produksi seluas ± 758 hektar sebagai areal Kerja Hutan Kemasyarakatan. 
Hutan ini dikelola oleh kolompok dengan membentuk koperasi dan mendapatkan IUPHKm melaui Surat Keputusan Bupati Lombok 
Utara Nomor. 297/1195.b/DPPKKP/IX/2011 tanggal 23 September 2011 (2 tahun setelah PAKHKm).
Meskipun pengajuan AKHKm dilakukan oleh kelompok pada tahun 2008, tetapi proses pendampingan kelompok telah dilakukan oleh LP3ES 
dan Dinas Kehutanan NTB sejak tahun 1997 dengan pendanaan dari Ford Foundation dan dilanjutkan oleh MFP-DFID. Pendampingan di tingkat 
kebijakan terhadap pemerintah kabupaten juga dilakukan oleh KONSEPSI NTB dengan mendorong pemerintah daerah agar mengeluarkan 
Peraturan Daerah yang mendukung Hutan Kemasyarakatan. 
Saat ini HKm dikelola oleh Koperasi Tani yang dibentuk oleh Kelompok Tani (terdiri dari 9 Kelompok). Areal kerja ditanami dengan 30% kayu-
kayuan dan 70% MPTS. Produk unggulan kawasan ini terutama adalah sirih dan kopi.
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Box. 4: Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Sanggau dan Sekadau KalBar
HKm di Kabupaten Sanggau merupakan tindak lanjut proyek Proyek Pengembangan Hutan Kemasyarakatan/ Social Forestry 
Development Project (PPHK/SFDP), Kerjasama Departemen Kehutanan dengan GTZ-Jerman tahun 1990 – 2001. Lokasi bekas 
proyek kemudian diajukan oleh pihak Kab. Sanggau (Dishutbun Sanggau ) sebagai lokasi pengembangan HKm.  Dari seluruh lokasi 
project hanya 2 lokasi yang diajukan pengembangan HKm dengan harapan kedua lokasi tersebut  dapat menjadi penggerak bagi 
deks wilayah PPHK/SFDP lainnya. Dalam proses pengusulan, pihak Dishutbun Sanggau dibantu oleh YPSBK, dimana  Dishutbun 
sebagai penyiap anggaran untuk identifikasi calon areal HKm, pendampingan dan sosialisasi. Penetapan areal kerja HKm Sanggau 
dikeluarkan tahun 2011 dengan lahan seluas 76.090 ha.
Skema yang hampir sama terjadi dalam penyelenggaraan HKm di Kabupaten Sekadau. Dishutbun  Sekadau dibantu  YPSBK 
mengusulkan  Penetapan Wilayah Kerja HKm dan IUPHKm. Dalam proses ini peran Dishutbun Sekadau adalah:  1) Identifikasi 
calon areal HKm, 2) Fasilitasi pembentukan kelompok HKm,  3) Fasilitasi pembuatan Surat Keterangan dari Desa, 4) Verifikasi 
calon areal HKm, 5) Fasilitasi penetapan areal kerja HKm, 6) Mengirim tembusan proposal penetapan areal kerja HKm ke BPDAS, 
7) Fasilitasi penerbitan IUPHKm, , 8) Menyiapkan  Telaah Staf ( TS ) dan termasuk usulan konsep IUPHKm kepada Bupati Sekadau. 
Dalam keseluruhan proses pihak Dishutbun mengalokasikan anggaran baik untuk pendampingan, fasilitasi pertemuan dan 
pelatihan termasuk identifikasi calon areal HKm. Sedangkan peran pemerintah desa, hanya sebagai penyiap adminitrasi  yaitu Surat 
Keterangan bagi pembentukan kelompok HKm.
Areal Kerja dan IUPHKm dan Kabupaten Sangau dan Sekadau
No Kabupaten Evaluasi/Verifikasi Areal Kerja IUPHKm Keterangan
1 Sanggau 102.500 76.090 - SK Menhut no.364 Juli 2011
2 Sekadau 4.325 2.375 - SK Menhut no.563 September 2011
Jumlah 106.825 78.465 -
Berdasarkan skema HKm di Kabupaten Sanggau dan Sekadau , dapat disimpulkan bahwa: 1) Penyelenggaraan HKm  masih bersifat 
proyek dengan inisiatif berasal dari pemerintah  Kabupaten melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan  (Dishutbun) Sanggau dan 
Sekadau dan 2) Peran Dishutbun Sanggau dan Sekadau yang menjadi penggerak  dibantu oleh LSM (YPSBK) terutama dalam 
pendampingan masyarakat.
Baik di Sanggau dan Sekadau, belum ada IUPHKm yang dikeluarkan. Hal ini disebabkan ada beberapa masalah teknis dan tenurial 
yang harus diselesaikan di tingkat lokal. Masalah teknis terutama masih terjadinya ‘tumpang tindah’ atau saling klaim antara 
wilayah HKm dengan pertambangan. Sedangkan masalah tenurial berkaitan dengan pembagian penguasaan tanah berdasarkan 
pada adat lokal.
seluruh areal kerja yang telah ditetapkan, kelompok 
masyarakat mendapatkan pendampingan yang 
intensif dari LSM, pemerintah atau lembaga 
internasional mitra pembangunan, bahkan sebelum 
kebijakan HKm ditetapkans secara formal (contoh 
kasus lihat Box. 2 dan Box. 3).
Penyebab lain rendahnya pengajuan PAK adalah 
terjadi saling lempar tanggung jawab antara 
BPDAS dan Dinas Kabupaten mengenai siapa yang 
bertanggung jawab dalam memfasilitasi komunitas 
dalam mengajukan areal kerja. Hal ini di sebabkan 
di satu sisi BPDAS menganggap pendampingan paa 
level kelompok komunitas dan koperasi merupakan 
tanggung jawab pemerintah kabupaten. Argumen ini 
jselaras dengan logika peraturan meneteri mengenai 
HKm. Di sisi lain, kabupaten menganggap HKm 
adalah program pemerintah yang pendanaannya 
seharusnya berasal dari pemerintah melalui BPDAS. 
Argumen ini diperkuat dengan alokasi dana yang 
besar kepada BPDAS, serta keterbatasan kemampuan 
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keuangan dan personil di kabupaten yang biasanya 
meletakkan kehutanan sebagai bidang dan bukan 
sebagai dinas yang berdiri sendiri.
Aspek penetapan areal kerja, meskipun berkaitan 
dengan keputusan yang diberikan oleh menteri 
terhadap areal kerja yang telah diverifikasi. 
Sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3-4, PAK 
untuk HKm masih sangat rendah (16% dari total 
target). Menurut hasil wawancara dengan pejabat 
di lingkungan Direktorat PS, PAK sepenuhnya 
keputusan politik dari menteri. Artinya selain 
pertimbangan teknis –yang masukannya berasal 
dari birokrasi- ada pertimbangan-pertimbangan 
lain yang tidak sepenuhnya dapat difahami oleh 
pelaksana di birokrasi. Para pelaku birokrasi hanya 
dapat menduga adanya berbagai tumpang tindih 
kepentingan terhadap areal kerja yang direncanakan 
untuk diberikan PAK terutama kepentingan bisnis –
misalnya untuk perkebunan sawit atau tambang-. 
Berdasarkan wawancara dengan pelaku di kabupaten, 
rendahnya IUPHKm disebabkan oleh dua hal: 1) 
masih adanya kepentingan yang tumpang tindih di 
AKHKm yang telah ditetapkan, dengan kata lain 
areal yang telah ditetapkan tidak sepenuhnya  ‘clear 
and clean’ dan 2) informasi ke tingkat desa dan 
persoalan-persoalan di tingkat komunitas yang belum 
terselesaikan. Untuk penyebab yang pertama dalam 
studi kasu ini terjadi di NTB dan di Kalimantar Barat. 
Di NTB, areal yang telah ditetapkan sebagai HKm 
ternyata memiliki peruntukan yang berbeda dalam 
RTRW, sehingga proses penetapan menjadi panjang 
karena harus dilakukan penyesuaian antara RTRW 
Tabel 3-5. Realisasi Hutan Desa (HD)
Tah
un Target
Usulan Verifikasi PAK HD HPHD
Luas (Ha) Luas (Ha) (%) Luas 
(Ha)
(%) Luas (Ha) (%)
2008 100.000 2.356 0 0 0  0  
2009 100.000 15.239 15.904 104 2.356 15 2.356 100
2010 100.000 176.357 98.295 56 11.990 12 7.954 66
2011 100.000 299.231 147.849 49 68.175 46 3.563 5
2012 100.000 51.060 35.985 70 1.880 5 1.738 92
Total 500.000 544.243 298.033 55 84.401 28 15.611 19
Sumber: Diolah dari Direktorat PS, 2012
Gambar 3-3. Realisasi Hutan Desa
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Sumber: Diolah dari Direktorat BPS, 2012
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Box. 5: Realisasi Hutan Desa di Provinsi Jambi
Realisasi HD di Provinsi Jambi adalah yang paling sukses di antara Provinsi Lain. Penetapan areal kerja hutan desa (HPHD) di 
Provinsi Jambi pada tahun 2011 adalah 54.978 Ha atau 55% dari target nasional, dan sebesar 44.123 ha atau 80% disumbang 
oleh penetapan AKHD di Kabupaten Merangin (lihat tabel). Ini terjadi karena Bupati Kabupaten Merangin sangat mendukung 
kebijakan hutan desa. Dukungan tersebut ditunjukkan dengan pembentukan kelompok kerja HD di tingkat kabupaten.
Realisasi Hutan Desa di Sulawesi Tenggara
Kabupaten Usulan Bupati (ha)
Verifikasi 
(ha)
Penetapan 
AKHD (ha) HPHD (ha) Jumlah KK
Bungo 8.072,11 8.072,11 7.292,00 2.356,00 761
Batanghari 3.461,00 3.461,00 3.563,00 3.563,00 1.486
Merangin 49.514,00 49.514,00 44.123,00 - 4.075
Jumlah 61.047,11 61.047,11 54.978,00 5.919,00 6.322
Proses pengusulan, verifikasi dan penetapan AKHD nampaknya dilakukan dengan tergesa-gesa sehingga prestasi ini tidak diikuti 
dengan HPHD. Proses HPHD tersendat karena ada beberapa data yang harus dilengkapi dan diverifikasi ulang oleh pihak Provinsi 
sebagai pemberi HPHD. Selain itu baik pihak dinas di Provinsi dan Kabupaten, menganggap bahwa setelah mendapatkan AKHD, 
maka seharusnya lembaga desalah yang aktif untuk mendapatkan HPHD termasuk pembiayaannya. Pihak Dinas provinsi dan 
kabupaten menolak untuk melakukan pendampingan dan dukungan pendanaan untuk HPHD.
dengan AKHKm. Sedangkan di Kalimantar Barat, 
di areal AKHKm juga dimintakan kawasan tambang 
yang dianggap lebih menguntungkan oleh pihak 
kabupaten. Sedangkan masalah di tingkat komunitas 
biasanya berkaitan dengan akses komunitas terhadap 
informasi AKHKm dan konflik-konflik tenurial yang 
harus diselesaikan pada tingkat komunitas (Studi 
kasus lihat box. 3 dan box. 4) 
Realisasi Hutan Desa
Pada tabel 3-5 dan gambar 3-3 dapat disimak target 
dan realisasi hutan desa secara nasional. Berbeda 
dengan HKm, persoalan HD terutama adalah 
verifikasi (55% dari usulan), PAK HD (28% dari 
verifikasi atau 15% dari target), dan HPHD (17% dari 
PAK HD). Menurut wawancara, tingginya usulan 
AKHD disebabkan karena dalam HD dapat dikelola 
hasil hutan kayu yang bernilai ekonomi tinggi. 
Selain itu, desa sebagai entitas pemerintahan lebih 
dapat mengorganisir diri ketimbang kelompok yang 
harus dibentuk dan dibina. Sedangkan rendahnya 
verifikasi terutama disebabkan oleh terbatasnya 
personil di Sub Direktorat HPHD dan persoalan-
persoalan teknis lahan yang perlu diverifikasi dengan 
Dirjen Planologi.2 Sedangkan rendahnya PAK HD, 
kasunyanya sama dengan PAKHKm, yaitu persoalan 
‘kemauan politik’ dari menteri.
Mengenai rendahnya capaian HPHD, dari studi 
kasus di Kabupaten Jambi tampak ada hubungan 
dengan proses pendampingan dan pendanaan. Dari 
wawancara yang dilakukan dengan pihak dinas, dinas 
di Provinsi dan Kabupaten, menganggap bahwa 
setelah mendapatkan AKHD, maka seharusnya 
lembaga desalah yang aktif untuk mendapatkan 
HPHD termasuk pembiayaannya. Hal ini disebabkan 
merekalah yang nantinya akan mengambil manfaat 
dari hutan desa, sehingga wajar jika mereka 
memobilisasi sumber daya, termasuk pendanaan 
untuk itu.3 Dengan pandangan ini maka pihak dinas 
2 Wawancara dengan Kepala Sub Direktorat Hutan Desa, 
bulan Agustus 2012.
3 Wawancara dengan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, 
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provinsi dan kabupaten menolak untuk melakukan 
pendampingan dan dukungan pendanaan untuk 
HPHD.
Realisasi Hutan Tanaman Rakyat 
(HTR)
Pada tabel 3-6 dan gambar 3-4 dapat disimak realisasi 
HTR secara nasional. Pada gambar tersebut nampak 
bahwa masalah utama pencapaian target HTR 
adalah IUPHHK oleh Bupati/Walikota dan realisasi 
(operasional) penanaman. 
Data nasional ini tercermin juga dalam lokasi studi 
kasus di Sulawesi Tenggara (lihat table 3-7). HTR 
di Sultra ditargetkan 7.000 ha/tahun dengan capaian 
2012
target di tahun 2013 diharapkan seluas 38.800 ha. 
Sampai tahun 2010, usulan untuk pencadangan 
adalah 110.640 ha atau seluas 300% dari target yang 
diharapkan. Sedangkan areal yang telah ditetapkan 
adalah 68.945 ha atau hampir 200% dari target. 
Waktu pengusulan ke Bupati memakan waktu 2 – 10 
bulan, sedangkan waktu untuk penetakan AKHTR 
1 sampai 3 tahun. Tetapi dari areal yang telah 
ditetapkan hanya 10.155 ha atau 15% yang telah 
memiliki IUPHHK-HTR. Untuk kelompok yang 
telah memiliki IUPHHK-HTR juga belum tentu telah 
menanami arela kerja (operasional).  Rendahnya 
IUPHHK-HTR disebabkan oleh persoalan yang 
hampir sama dengan HKm dan HD. Sedangkan 
rendahnya kegiatan operasional, berdasarkan hasil 
FGD dengan KHJD di Sulra, adalah karena kredit 
Tabel 3-6. Data Realisasi Hutan Tanaman Rakyat
Tahun Target
(%) IUPHHK/ Target SK Pencadangan HTR IUPHHK oleh Bupati/Walikota
Rencana dan 
Realisasi Tanaman
Luas 
(Ha) (%) Rencana (%) Realisasi (%)
2008/2009 400.000 8 383.403 32.468 8 1.056 3 0 0
2010 200.000 38 251.515 76.372 30 91 0,12 91 1
2011 200.000 26 26.233 51.016 194 5.538 11 3.888 1
2012 200.000 0 0 784  1.760 224 98 0,06
Total 1.000.000 16 661.151 160.640 24 8.444 5 4.077 0,48
Gambar 3-4. Realisasi Hutan tanaman Rakyat
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Sumber : Hasil Analisis, 2012
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Box. 6: Realisasi Hutan Tanaman Rakyat oleh Koperasi Hutan Jaya Lestari 
Selatan Sultra
Koperasi Hutan Jaya Lestari (KHJL) adalah koperasi yang telah mendapatkan IUPHHK-HTR berdasarkan keputusan bupati tahun 2009. IUPHHK-
HTR yang mereka dapatkan terdiri dari 4.640 ha yang telah disusun dalam rencana kerja umum (RKU) dan dibagi ke dalam 560 ha pertahun 
(RKT) di 39 desa dan 8 kecamatan dengan jumlah anggota 768. Meskipun telah 3 tahun mendapatkan IUPHHK-HTR, tetapi sampai tahun 
2012 kegiatan penanaman belum dilakukan oleh KHJL. Berdasarkan FGD dengan pengurus KHJL sebagai pemegang hak di Konawe Selatan,  
tidak operasionalnya IUPHHK-HTR yang telah mereka terima karena besaran Pinjaman (kredit) melalui BLU yang mereka terima tidak sesuai 
dengan biaya yang mereka butuhkan. Sehingga jika mereka menerima pinjaman tersebut, maka RKU dan RKT yang telah mereka susun, orang 
tidak dapat terealisasi.
Tabel 3-7. Realisasi HTR di Sulawesi Tenggara
Kab/Kota Usulan Bupati Penetapan AKHTR Penetapan IUPHHK-HTR
Tgl Luas (ha) Penetapan Luas (ha) Penetapan Luas (ha)
Konawe 
Selatan
22/9-2008 13.321 SK.435/
Menhut-
II/2008
9.835 SK. Bupati Konsel 
Nomor 1535 Tahun 
2009
4.640
Kolaka 5/4-2008 38.793 SK.437/
Menhut-
II/2008,
24.735 SK. Bupati Kolaka No. 
224, 225, 226 Th 2010
323
SK. Bupati Kolaka No. 
197 s/d 245 Thn 2011
626
Buton Utara 6/10-2008 21.375 SK.290/
Menhut-
II/2009
17.040 SK. Bupati Buton Utara 
No. 105 Tahun 2011
4.130
Muna 29/6-2009 26.000 SK.226/
Menhut-
II/2010
13.415 SK. Bupati Muna   No. 
413 Tahun 2011 
437
Konawe 9/7-2009 11.151 SK.224/
Menhut-
II/2010
3.929 - -
Jumlah - 110.640 - 68.945 - 10.155
BLU yang mereka harapkan menjadi modal awal 
dalam kegiatan menanami areal kerja jauh dari 
mencukupi perencanaan tahunan (RKT) yang 
didasarkan pada kebutuhan di lapangan.
Table 3-7 juga menunjukkan bahwa sejak tahun 2010 
tidak ada lagi pengusulan HTR dari masyarakat. 
Berdasarkan hasil wawancara, rendahnya pengajuan 
usulan disebabkan karena motivasi pemerintah daerah 
(dinas) dan masyarakat menurun. Ini disebabkan 
mereka sudah bosan menunggu proses penetapan 
sebelumnya yang cukup lama (1 sampai dengan 
3 tahun). Selain itu, dari pengalaman yang telah 
mendapatkan IUPHHK-HTR juga menunjukkan 
bahwa kredit BLU yang diharapkan menjadi modal 
awal, jauh dari yang diharapkan.
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Jenis dan Skema 
Pendanaan HKm, HD 
dan HTR
Pembiayaan HKm, HD dan HTR bersumber dari 
pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah 
daerah dan masyarakat/kelompok/koperasi pemohon 
areal kerja. Selain itu, beberapa LSM pendamping 
juga melakukan pendanaan yang bersumber dari 
lembaga-lembaga donor internasional.  
Pembiayaan HKm, HD dan HTR  dari pusat berasal 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional 
(APBN). Pengalokasian APBN tersebut dilakukan 
dengan skema yang berbeda-beda untuk tiap 
tingkatan pemerintah. Untuk pemerintah pusat skema 
pendanaan yang digunakan adalah skema pendanaan 
dari APBN yang digunakan oleh Kementerian 
Kehutanan (kantor pusat) dan Kantor Daerah 
(BPDAS atau BP2HP) yang merupakan perwakilan 
pusat di daerah. 
Tabel 3-8. Jenis-jenis Pendanaan HKm, HD dan HTR di Kementerian Kehutanan
Jenis Belanja Karakteristik
Pengeluaran Kementerian untuk 
Kantor Pusat
Dana yang dikeluarkan sebagai belanja pemerintah pusat –baik untuk pegawai, 
operasional, program/kegiatan dan pelayanan- di tingkat nasional
Pengeluaran Kementerian di Kantor 
Daerah
Dana yang dikeluarkan sebagai belanja pemerintah pusat di kantor daerah (BPDAS dan 
BP2HP). 
Kredit BLU-Badan Pembiayaan 
Pembangunan Hutan
Kredit yang diberikan kepada petani Hutan. Semula kerdit hanya diberikan kepada 
petani HTR untuk modal awal kegiatan penanaman areal kerja yang telah mendapatkan 
IUPHHK-HTR. Saat ini kredit dapat diberikan kepada petani HKm, HD dan Hutan Rakyat.
Dekonsentrasi Dana yang ditransfer pusat kepada provinsi sebagai wakil pusat di daerah. Dana harus 
dialokasikan untuk kegiatan non-fisik, seperti:
1. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan perhutanan sosial maupun hutan 
tanaman
2. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan pengelolaan perhutanan 
sosial maupun hutan tanaman
3. Fasilitasi dalam penetapan areal pengelolaan perhutanan sosial maupun hutan 
tanaman
4. Supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan 
perhutanan sosial maupun hutan tanaman
5. Penyuluhan kehutanan
6. Monitoring dan evaluasi
DAK Dana yang ditransfer pusat kepada provinsi/kabupaten untuk mendanai urusan provinsi 
dan kabupaten tetapi bersifat strategis secara nasional. Dana harus dialokasikan untuk 
hal-hal yang bersifat fisik, seperti:
1. Rehabilitasi  hutan dan lahan kritis DAS prioritas (vegetatif dan sipil teknis) termasuk 
Rehabilitasi Hutan Rawa, Gambut, Mangrove dan Pantai serta kegiatan penghijauan. 
2. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan
3. Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan
4. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura)
Sumber: : Permenhut P.3/2011 dan Permenhut P..9/2011
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Sedangkan pendanaan pusat untuk Pemerintah 
Provinsi melalui skema desentralisasi yang 
pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Kehutanan 
Provinsi.  Sesuai dengan PP 7 tahun 2008, dana 
dekonsentrasi berfungsi untuk (1) Dana pembinaan, 
pengawasan, pengendalian, pengelolaan perhutanan 
sosial maupun hutan tanaman, (2) Fasilitasi dalam 
rangka pengesahan rencana pengelolaan pengelolaan 
perhutanan sosial maupun hutan tanaman, (3) 
Fasilitasi dalam penetapan areal pengelolaan 
perhutanan sosial maupun hutan tanaman, (4) 
Supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi 
terhadap pelaksanaan urusan perhutanan sosial 
maupun hutan tanaman, (5) Penyuluhan kehutanan 
dan (6) Monitoring dan evaluasi.
Skema pendanaan pusat untuk Pemerintah Daerah 
di tingkat provinsi dan kabupaten berupa dana 
DAK yang berfungsi untuk (1) Rehabilitasi  hutan 
dan lahan kritis DAS prioritas (vegetatif dan sipil 
teknis) termasuk Rehabilitasi Hutan Rawa, Gambut, 
Mangrove dan Pantai serta kegiatan penghijauan, (2) 
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengamanan 
Hutan,  (3) Pengembangan Sarana dan Prasarana 
Penyuluhan Kehutanan dan (4) Pengembangan 
Sarana dan Prasarana Pengelolaan Taman Hutan Raya 
(Tahura). Untuk detil pemanfaatan dana di daerah,  
menteri kehutanan tiap tahun mengeluarkan peraturan 
menteri mengenai besaran dan pemanfaatan dana baik 
untuk dekonsentrasi maupun DAK. Pelaksaa dana 
DAK di Provinsi adalah Dinas Kehutanan, sedangkan 
di kabupaten adalah dinas kehutanan atau dinas yang 
menjalankan fungsi di bidang kehutnan.
Dari skema di atas nampak ada persoalan dari 
sisi skema dukungan pendanaan pusat ke daerah. 
Kebutuhan dukungan terutama untuk pemerintah 
kabupaten, karena kabupaten yang langsung 
mendampingi proses-proses pengajuan areal kerja 
di lapangan. Kegiatan pendampingan, termasuk 
penyusunan peta, dikategorikan sebagai kegiatan 
non-fisik yang tidak boleh didanai dengan dana 
DAK yang peruntukannya untuk pembangunan fisik 
(bangunan, bibit dll).  Sementara  skema pendanaan 
pusat untuk kegiatan non-fisik hanya mungkin 
dilakukan melalui dana dekonsentrasi. Tetapi dana 
ini hanya dapat diberikan kepada Gubernur sebagai 
wakil pusat di daerah (provinsi). 
BLU-Badan Pembiayaaan Pembangunan Hutan 
dibentuk untuk meningkatkan akses masyarakat 
terhadap usaha ekonomi di bidang kehutanan 
termasuk aspek permodalannya, pada Tahun 
2007 dibentuk BLU untuk memberikan fasilitasi 
kelembagaan serta permodalan kepada masyarakat 
dalam pengembangan HTI dan HTR. Upaya 
pengembangan HTI/HTR dengan BLU ini diikuti 
dengan pendampingan yang dimulai dengan 
penguatan kapasitas pendamping dan pemberian 
pelatihan pendampingan untuk pembangunan HTR/
HTI. Menurut Renstra Sekretariat Kementerian 
Kehutanan, sampai dengan Tahun 2009 telah 
diberikan pelatihan pendampingan di 9 Provinsi 
dengan jumlah peserta 215 orang bagi penyuluh 
kehutanan/pendamping yang berasal dari 47 
kabupaten.
Di tingkat daerah pendanaan dilakukan melalui 
APBD Provinsi dan Kabupaten. Di tingkat Provinsi 
pendanaan dialokasikan kepada Dinas Kehutanan. 
Tidak ada Pos khusus untuk HKm, HD dan HTR. 
Pendanaan HKm, HD dan HTR di tingkat provinsi 
masuk dalam alokasi untuk reboisasi dan rehabilitasi 
lahan (RHL). Dengan kata lain HKm, HD dan HTR 
merupakan sub-kegiatan RHL. Hal yang hampir sama 
terjadi di tingkat kabupaten. Di tingkat kabupaten, 
bidang kehutanan biasanya tidak menjadi dinas yang 
mandiri tetapi bergabung dengan bidang lain. Sebagai 
konsekwensinya, alokasi pendanaan ada di bidang. 
Sebagai pihak yang langsung berkepentingan 
dengan akses terhadap areal kerja, pihak komunitas 
(kelompok/koperasi) tentu saya perlu memobilisasi 
dana sebagai modal awal dalam penetapan area. 
Mobilisasi dana dilakukan melalui skema iuran 
anggota. Karena keterbatasan kemampuan pendanaan 
oleh kelompok/koperasi, pendanaan untuk kegiatan 
di tingkat komunitas –seperti rapat, pemetaan 
partisipatif dll- didukung oleh LSM pendamping 
yang sumber pendanaannya berasal dari organisasi 
internasional –baik swasta maupun program 
pemerintah-.
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Alokasi Anggaran dan 
Jenis Belanja untuk 
HKm, HD dan HTR
Pada tabel 3-9 dapat dilihat besar alokasi dan proporsi 
anggaran untu HKm dan HD serta HTR di tingkat 
pusat.  Tabel tersebut menunjukkan bahwa alokasi 
anggaran untuk perhutanan sosial –untuk mendanai 
HKm dan HD- berfluktuasi tiap tahun dengan alokasi 
terendah 17, 89 milyar pada tahun 2011 (atau 0,59% 
dari total anggaran BP DAS PS) dan tertinggi tahun 
2010 sebersar 37, 59 milyar (atau 4,11% dari total 
anggaran BP DAS PS). Proporsi anggaran yang 
kecil di direktorat perhutanan sosial dibanding 
direktorat lain di Ditjen yang sama menunjukkan 
bahwa di tingkat Kementerian sendiri alokasi lebih 
dititikberatkan untuk hal-hal yang sifatnya fisik 
terutama reboisasi dan rehabilitasi lahan.
Sedangkan untuk  HTR, alokasi anggaran terbesat 
adalah tahun 2009 dengan total anggaran 39.73 
milyar atau 19,12% dari total belanja BUK dan 
terkecil tahun 2011 sebesar 17, 90 milyar atau 7,78% 
dari total anggaran BUK. Baik dari segi besar alokasi 
maupun proporsi tampaknya pemerintah lebih 
memprioritaskan HTR dibanding perhutanan sosial. 
Hal ini disebabkan lahan yang berpotensi untuk HTR 
pada dasarnya adalah lahan kritis yang perlu diberi 
nilai tambah ekonomi.
Selain melalui mekanisme belanja, pemerintah 
juga mendukung HTR melalui skema BLU. Dana 
yang disediakan untuk BLU, Tahun 2008 sebesar 
Rp.1,4 trilyun dan untuk Tahun 2009 ditingkatkan 
menjadi sebesar Rp.1,7 trilyun. Dari segi realisasi, 
terkait dengan pengajuan proposal yang diajukan 
oleh masyarakat untuk pinjaman dana bergulir 
pembangunan HTR, hingga Tahun 2009 telah 
diajukan 3 proposal, terdiri atas : Koperasi Mitra 
Madina Lestari (Kabupaten Mandaling Natal, Sumut) 
seluas 8.794 ha dengan jumlah dana yang diajukan 
sebesar Rp. 87,94 milyar, Koperasi Bacan Lippu 
Mandiri (Kabupaten Halmahera Selatan, Malut) 
seluas 4.680 ha dengan jumlah dana yang diajukan 
sebesar Rp. 39,93 Milyar dan KSU Nafa Aroa Indah 
(Kabupaten Nabire, Papua) seluas 3.107 ha dengan 
jumlah pinjaman yang diajukan sebesar Rp. 26,51 
milyar (Renstra Setditjen 2010-1014). Pada Tahun 
2010 penyaluran kredit akan memberikan tambahan 
hutan tanaman dalam bentuk HTI/HTR seluas 64.925 
Tabel 3-9. Pendanaan HKm, HD dan HTR di Tingkat Pusat (dalam 000 Rupiah)
Anggaran Belanja 2009 2010 2011 2012
Kementerian 
Kehutanan 
8.322.098.190 3.290.900.000 5.872.700.000 6.095.300.000
BP DAS PS 1.021.663.349 914.643.336 3.017.488.551 2.628.471.141
BUK 207.845.500 288.826.234 340.776.831 311.093.802
Pengembangan 
Perhutanan Sosial 
23.598.450 37.590.324 17.895.461 21.596.946
Peningkatan Usaha 
Hutan Tanaman 
39.735.530 23.467.806 26.525.107 20.714.228
% HKm/HD terhadap 
belanja BPDASPS 
2,31 4,11 0,59 0,82
% Belanja HTI & HTR 
terhadap BUK 
19,12 8,13 7,78 6,66
Sumber: APBN 2009 sampai dengan 2012. 
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ha. Jumlah ini diperkirakan mencapai 20% dari target 
capaian Tahun 2014 yaitu sebesar 324.625 ha. 
Alokasi anggaran Kementerian kehutanan di kantor 
pusat juga diikuti dengan alokasi yang besar di kantor 
daerah melaui BPDAS. Alokasi anggaran BPDAS 
untuk mendukung perhutanan sosial (HKm + HD) 
rata-rata di atas 1,5 milyar pertahun. Alokasi ini juga 
diikuti dengan dana dekonsentasi kepada gubernur 
rata-rata 300 juta per tahun sebagaimana dapat dilihat 
dalam tabel 3-10.. 
Komitmen dan dukungan pendanaan oleh pemerintah 
pusat tampaknya tidak diikuti dengan komitmen 
pendanaan di tingkat daerah baik provinsi maupun 
kabupaten lokasi studi kasus. Alokasi anggaran 
untuk perhutanan sosial kadang muncul, sebagai 
sub kegiatan reboisasi dan rehabilitasi lahan- tetapi 
kadang juga tidak muncul. Kalaupun muncul 
anggaran ini tidak lebih dari 250 juta (untuk Provinsi 
Kalbar). Bahkan untuk provinsi lain anggaran tidak 
pernah melebihi 175 juta dan rata-rata berkisar 
pada 100 juta (lihat tabel 3-10). Berdasarkan hasil 
wawancara dengan pihak dinas kehutanan, kecilnya 
alokasi anggaran di tingkat provinsi dan kabupaten 
terutama disebabkan oleh:
1. HKm, HD dan HTR tidak masuk dalam program/
kegiatan prioritas di daerah. Kalaupun masuk 
sebagai program, targetnya tidak ditetapkan secara 
jelas. Ini menyebabkan usul alokasi anggaran 
untuk HKm, HD dan HTR dihapus oleh Dinas, 
ketika dinas pendapatkan Pagu Indikatif dari 
Tabel 3-10.  Pendanaan HKm. HD dan HTR di Tingkat Provinsi dan Kabupaten
Provinsi/Kabupaten
Tahun Anggaran (Rp. Juta)
2008 2009 2010 2011 2012
Prov. Jambi - 4.500 300 360 -
BPDAS-Batanghari na na na 3.125 6.025
Dekonsentrasi (HKm+HD) - - - 298 195
Kab. Bungo - - - - -
Kab. Marangin - - 79 74 78
Prov. Kalbar na na na na na
BPDAS-Kapuas (HKm+HD) na na na 4.510 3.644
Dekonsentrasi na na na 327 310
Kab. Sanggau - 105 115 - 150
Kab. Sekadau 193 232 129 122 149
Prov. NTB - - - - -
BPDAS-Dodokan Moyosari 2.341 1.017 193 850 2.257
Dekonsentrasi (HKm +HD) na na na 152 320
Kab. Lombok Utara - 73 na na na
Kab. Lombok Tengah 170 155 25 43 Na
Prov. Sultra 125 - - -
BPDAS-Sampara na na 1.836 2.870 3.075
BP2HP na na na - -
Dekonsentrasi (HKm+HD) na na na 201 447
Kab. Konawe Selatan - - 75 - -
Sumber: Diolah dari berbagai sumber terutama Rincian APBN dan APBD di lokasi studi. 2012
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Bappeda dan TAPD. Ini berarti, dari segi prioritas, 
HKm, HD dan HTR sudah kalah di tingkat dinas.
2. Anggaran untuk HKm, HD dan HTR di tingkat 
daerah masuk dalam pros reboisasi dan 
rehabilitasi lahan. Kegiatan fasilitasi HKm, HD 
dan HTR bersifat non-fisik dengan capaian yang 
seringkali tidak dapat didefiniskan dengan jelas. 
Ini berbeda dengan kegiatan fisik yang outputnya 
lebih terukur. Hal ini menyebabkan dinas lebih 
memilih kegiatan fisik agar capaiannya dapat 
secara terukur disampaikan kepada pemeriksa 
keuangan.
3. Kalaupun usulan dari dinas kehutanan masuk, 
seringkali usulan dihapus di tingkat DPRD. Hal 
ini karena ada pandangan dari pihak DPRD bahwa 
alokasi untuk urusan pilihan harus berdampak 
langsung pada peningkatan PAD. Alokasi HKm, 
HD dan HTR tidak dapat dijelaskan kontribusinya 
secara langsung terhadap PAD. Hal ini 
menyebabkan DPRD kemudian mencoret usulan 
Box. 7:  Analisis Biaya/Ha untuk Implementasi Perhutanan Sosial
Berdasarkan pengalaman pendampingan LSM mitra di Yogyakarta, NTB dan Lampung,  Kemitraan telah menghitung biaya/ha (unit 
cost) yang dibutuhkan untuk implementasi perhutanan sosial yaitu Rp. 600.000/ha. Perhitungan biaya/ha sangat bermanfaat 
untuk digunakan oleh Kementerian dan dinas (provinsi dan kabupaten) dalam mendukung implementasi perhutanan sosial. 
Dengan mengetahui nilai ini maka untuk mendukung pendanaan perhutanan sosial, tinggal mengalikan target dengan biaya yang 
dibutuhkan. Selanjutnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah menetapkan pembagian beban untuk pendanaan tersebut. 
Biaya/ha untuk Implementasi Perhutanan Sosial
No Uraian Kegiatan Umum
Biaya per hektar luasan HKm
Yogyakarta NTB Lampung
Rata-rata 
(NTB/
Lampung)
A Pengorganisasian masyarakat
• Assessment
• Pembentukan kelompok
• Pendampingan
400.000 200.000 400.000 300.000
B Perijinan
• Pertemuan koordinasi dan multipihak
• Pengusulan perijinan
• Penyiapan bahan usulan (administrasi, peta, dll)
• Fasilitasi proses verifikasi di daerah
140.000 100.000 50.000 75.000
Total 840.000 450.000 575.000 512.500
Catatan
1. Kalkulasi biaya untuk Yogyakarta dihitung dari luasan 100 Ha, sedangkan untuk Lampung dan NTB dihitung  dari luasan 
pendampingan 400 ha (Shorea DIY, Watala Lampung, dan Konsepsi NTB)
2. Untuk kalkulasi rata-rata, dihitung dari pengalaman Lampung dan NTB (untuk skala 400 ha ke atas)
3. Rata-rata biaya operational lembaga pendamping (LSM Pendamping) adalah sebesar Rp 100.000- /ha
4. Nilai satuan yang bisa digunakan untuk menghitung kebutuhan perluasan CBFM/HKm  adalah Rp 600.000/ha
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untuk alokasi HKm, HD dan HTR.
Selain dari pemerintah, alokasi untuk implementasi 
HKm, HD dan HTR juga berasal dari masyarakat. 
Masyarakt menghimpun dana dari iuran anggota 
kelompok atau anggota koperasi. Sebagai contoh, 
dalam mengajukan HKm Santong anggota kelompok 
masyarakat mengumpulkan iuran (RP. 25.000/bulan). 
Iuran tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan 
perencanaan partisipatif, pembuatan peta indikatif, 
pertemuan dan perjalanan. Hal yang sama juga 
dilakukan oleh KHJL dalam mengurus HTR (melalui 
iuran koperasi). Berdasarkan perhitungan KHJL, total 
biaya yang dibutuhkan untuk mengurus AK-HTR dan 
IUPHHK-HTR KHJL adalah 200 juta. Dana ini jauh 
lebih besar dari alokasi Dinas Kabupaten Konawe 
Selatan.
Salah satu masalah mendasar dari alokasi anggaran 
HKm, HD dan HTR adalah besaran biaya/ha 
yang seharusnya dialokasikan untuk mendukung 
implementasi HKm, HD dan HTR.4 Masalah ini 
dicoba diatasi oleh Yayasan Kemitraan dengan 
mitra-mitra LSM pendampaing HKm dan HD. 
Berdasarkan perhitungan lapangan di Yogyakarta, 
NTB dan Lampung, Kemitraan menyimpulkan bahwa 
kebutuhan untuk implementasi perhutanan sosial 
adalah Rp. 500.000/ha. Dengan perhitungan ini maka 
jika ingin mencapai target perhutanan sosial, maka 
total alokasi dana yang dibutuhkan adalah biaya/ha 
dikali dengan target pencapaian. Sayang sampai saat 
ini perhitungan tersebut belum menjadi rujukan baik 
pihak Kementerian maupun daerah.
4 Wawancara dengan Staf Kementerian
Perbandingan 
Realisasi Penetapan 
Perizinan Perhutanan 
Sosial dan Hutan 
Tanaman Rakyat 
dengan Anggaran
Pada gambar 3-5 dapat dilihat perbandingan 
realisasi penetapan areal kerja HKm dan HD dengan 
alokasi anggaran untuk pengembangan perhutanan 
sosial. . Sedangkan pada gambar 3-6 dapat dilihat 
perbandingan realisasi penetapan areal kerja HTR 
dengan besar alokasi pendanaan untuk peningkatan 
usaha tanaman. Dari kedua gambar tersebut dapat 
dilihat bahwa ada kaitan antara besaran alokasi 
anggaran di tingkat dengan realisasi HKm, HD dan 
HTR. Ini berarti, alokasi anggaran menjadi salah 
satu faktor yang mempengaruhi kinerja Kementerian 
dalam implementasi HKm, HD dan HTR. Dengan 
kata lain, pemerintah pusat dapat menggunakan 
instrumen anggaran dalam mendorong pencapaian 
HKm, HD dan HTR. Tentu saja faktor-faktor lain 
yang berpengaruh dalam penetapan perlu diatasi 
seperti pengusulan dan ijin usaha yang menjadi 
tanggung jawab daerah.
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Gambar 3.7. Perbandingan Realisasi Penetapan Areal Kerja HTR dengan Anggaran Peningkatan Usaha 
Hutan Tanaman
Gambar 3-6. Perbandingan Realisasi Penetapan Areal Kerja Perhutanan Sosial dengan Anggaran 
Pengembangan Perhutanan Sosial
2009 2010 2011 2012 Keterangan
HKm 73.946 282.932 48.809 2.864 hektar
HD 15.239 173.507 302.081 72.835 hektar
HKm + HD 89.185 456.439 350.890 75.699 hektar
Belanja Direktorat PS 23.598 37.590 17.895 21.598 juta Rupiah
Sumber: Hasil analisis, 2012
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Bab IV
Kesimpulan dan RekomendasiKesimpulan dan 
Rekomendasi
Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis sebagaimana telah 
dibahas dalam Bab II dan Bab III, maka jelas bahwa 
implementasi perhutanan sosial melibatkan beragam 
aktor/organisasi baik di tingkat pusat maupun 
daerah. Karena itu persoalan utama terhambatnya 
implementasi perhutanan sosial adalah masalah 
hubungan antar organisasi (interorganizational 
coordination). Ini mencakup kejelasan target 
yang harus dicapai, jaringan hubungan kerja dan 
ketimpangan kemampuan dan alokasi sumber daya. 
Beberapa masalah mendasar yang harus diatasi agar 
implementasi program perhutanan dapat berjalan 
dengan baik –berdasarkan pembahasan dalam Bab II 
dan Bab III adalah:
1. Ketidakpastian target pencapaian HKm, HD dan 
HTR antara pusat, provinsi dan kabupaten terjadi 
karena perbedaan mengenai kewenangan pusat 
dan daerah dalam pengelolaan hutan. Dalam 
perspektif pemerintah pusat, pengelolaan hutan 
adalah urusan wajib yang menjadi program 
prioritas. Karena itu penetapan target menjadi 
hal yang penting. Sedangkan dari sisi daerah, 
bidang kehutanan adalah urusan pilihan yang 
program prioritasnya ditentukan berdasarkan 
pada potensi dan kemampuan sumber daya 
yang dimiliki setelah memenuhi urusan wajib. 
Dengan pandangan seperti ini maka daerah 
tidak menetapkan target pencapaian HKm, 
HD dan HTR dalam dokumen perencanaan 
mereka. Perbedaan ini menyebabkan terjadinya 
ketimpangan motivasi antara pemerintah pusat 
dan daerah dalam pencapaian target. Situasi 
ini dipersulit dengan kebijakan desentralisasi 
yang memungkinakan terjadinya saling lempar 
tanggung jawab antara pemerintah pusat dan 
daerah.
2. Ketidakeratan hubungan antara organisasi pusat, 
organisasi pusat di daerah (balai), Dinas (provinsi 
dan kabupaten), LSM pendamping dan komunitas 
dalam pencapaian HKm, HD, HTR.  Hal 
disebabkan simpul penghubung antara organisasi 
masih bersifat cair –berupa forum- yang lebih 
berorientasi pada kegiatan ‘sosialisasi’ ketimbang 
mengembangkan keputusan dan tindakan kolektif 
berdasarkan pada kewenangan dan sumber daya 
yang dimiliki oleh masing-masing organisasi.
3. Ketimpangan kemampuan keuangan dan 
alokasinya. Di satu sisi pemerintah pusat memiliki 
sumber daya keuangan yang memadai, tetapi 
dalam konteks desntralisasi tidak dapat berperan 
terlalu jauh di tingkat komunitas. Di sisi lain, 
pemerintah daerah bertangggung jawab dalam 
memberdayakan komunitas, tetapi tidak memiliki 
sumber daya –baik personal maupun pendanaan- 
untuk melakukan kegiatan tersebut. Personal 
terutama diperlukan dalam mendukung pengajuan 
areal kerja dan pengurusan ijin untuk HKm, HD 
dan HTR.
Selain masalah mendasar tadi, tampaknya ada 
isu lain yang juga harus mulai diatasi oleh para 
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pelaku HKm, HD dan HTR yaitu ‘penyempitan’ isu 
implementasi HKm, HD dan HTR dalam isu sektoral 
kehutanan saja. Padahal isu ‘pemberdayaan’ terutama 
pemberdayaan kelompok miskin merupakan isu 
bersama yang harus ditanggulangi oleh kelembagaan 
di tingkat daerah. Dengan kata lain, isu ini bukan 
hanya tanggung jawab dinas kehutanan melainkan 
juga Bappeda, TKPKD dan Badan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa. Dalam konteks komunitas ini 
juga berkaitan dengan program penanggulangan 
kemiskinan seperti PNPM-Mandiri Pedesaan 
dan kelembagaan yang mendukungnya seperti, 
Musyawarah Antar Desa dan badan Koordinasi 
Antar Desa. Dengan kata lain, pengajuan HKm, HD 
dan HTR seharusnya dapat juga menjadi program 
prioritas di tingkat komunitas yang pendanaan 
berasal dari PNPM-Mandiri Pedesaan mellalui skema 
Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).
Meskipun demikian, dari studi di 4 provinsi, 
implementasi HKm, HD dan HTR dapat berjalan 
dengan baik manakala:
1. Ada kemamuan yang kuat dari pemimpin daerah, 
dalam hal ini Bupati dan Gubernur yang langsung 
memerintahkan dinas serta mengontrol dinas 
untuk dapat menjalankan HKm, HD dan HTR 
(contoh: HD di Kabupaten Merangin)
2. Ada dukungan dari dinas 
3. Ada LSM pendamping yang bekerja baik di 
tingkat komunitas maupun di tingkat kabupaten 
untuk memobilisasi masyarakat, memberikan 
pendampingan teknis, melakukan advokasi ke 
tingkat kabupaten dan provinsi. LSM pendamping 
ini juga dapat mengakses sumber daya keuangan 
dari pihak eksternal (lembaga donor) (contoh: 
HKm di NTB dan Kalbar).
4. Ada pendamping lapangan baik yang didukung 
oleh LSM Pendamping maupun pemerintah 
(BPDAS atau Dinas). Pendamping lapangan ini 
berfungsi untuk memobilisasi organisasi dan 
sumber daya komunitas sekaligus juga menjadi 
penghubung kepentingan komunitas dengan pihak 
luar (contoh: HTR di Sultra dan HKm di NTB).
5. Ada Komunitas yang sanggup memobilisasi diri 
baik secara organisasi –dalam bentuk kelompok 
maupun koperasi- maupun melalui iuran. 
Kemampuan memobilisasi ini berhubungan 
dengan kesadaran komunitas akan manfaat yang 
dia peroleh melalui HKm, HD dan HTR (contoh: 
NTB dan Sultra)
6. Ada kolaborasi yang erat di antara aktor-aktor 
yang telibat dalam implementasi HKm, HD dan 
HTR. Studi kasus di seluruh lokasi menunjukkan 
bahwa keberhasilan dalam penetapan areal kerja 
dan ijin usaha pengelolaan sangat hanya dapat 
dicapai manakala para pelaku dapat bekerja secara 
erat.
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Rekomendasi
Studi ini menunjukkan bahwa kunci sukses program 
nampaknya pada kemampuan pelaku dalam membuat 
kesepakatan bersama terutama kementerian dengan 
para pemimpin di tingkat kabupaten, mendorong 
kerja-kerja kolaboratif secara terlembaga, dan 
pembagian peran yang jelas berdasarkan pada 
kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh 
masing masing aktor. Berdasarkan pada kesimpulan 
tersebut maka untuk mendorong percepatan 
implementasi HKm, HD dan HTR  dalam jangka 
pendek pemerintah meluncurkan program percepatan 
untuk mengefektifkan kerja sama dan pendanaan 
pencadangan areal kerja dan pemberian izin HKm, 
HD dan HTR dengan skema:
1. Kemenhut –melalui Ditjen DAS PS atau Ditjen 
BUK- membuat MOU langsung dengan Bupati 
(di tingkat kabupaten) dan Gubernur (di tingkat 
provinsi) untuk percepatan HKm, HD dan HTR 
melalui:
• Revitalisasi dokumen perencanaan daerah 
di bidang kehutanan, terutama untuk 
menyesuaikan target daerah dalam HKm, HD 
dan HTR dengan target nasional.
• Peningkatan kapasitas SDM daerah yang 
bertanggung jawab dalam memproses HKm, 
HD dan HTR.
• Pendampingan permohonan areal kerja dan 
IUP/HP
2. Kantor Kementerian Kehutanan  melakukan 
pendampingan dan pemantauan terhadap seluruh 
kegiatan, terutama dalam:
• Menyusun skema program dan petunjuk 
pelaksanaan bagai BPDAS, BP2HP dan Balai 
Planologi dalam menyukseskan program, 
terutama dalam penggunaan anggaran.
• Melakukan pemantauan terhadap ketercapaian 
program, sekaligus menyelesaikan persoalan 
program yang membutuhkan pendampingan 
langsung dari pusat.
Gambar 4-1. Skema Percepatan Implementasi HKm, HD dan HTR
Ditjen DASPS, Ditjen BUK, Dirjen Planologi
Kelompok Kerja Percepatan HKm, HD, HTR
BPDAS/BP2HP Dinas Provinsi Dinas Kabupaten
KPH LSM Pendamping BPMD
Pendanaan Dekonsentrasi
Kelompok Kerja Percepatan HKm, HD, HTR
Pendamping Direktorat PS
Pendanaan
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• Melakukan verifikasi terhadap lokasi yang akan 
dimintakan areal kerja.
3. Pusat mendanai percepatan program melalui 
BPDAS untuk HKm dan HD dan BP2HP 
untuk HTR sesuai dengan kesepakatan target 
pencadangan HKm, HD, HTR yang akan 
dimanfaatkan Kabupaten untuk memproses 
areal kerja dan IUP/HP sesuai dengan MOU. 
Besar dana dihitung berdasarkan kebutuhan 
untuk memfasilitasi persiapan masyarakat dan 
pengusulan, verifikasi, dan penetapan areal kerja. 
Jika dimungkinkan, kabupaten memberikan 
share dana dengan skeman Dana Daerah Urusan 
Bersama (DDUB) sebesar 10% dari total dana 
yang berasal dari pusat.
4. Pendampingan dilaksanakan oleh Kelompok Kerja 
Perhutanan Sosial. Kelompok kerja ini bersifat 
multistakeholder yang terdiri atas: personil dari 
BPDAS/BP2HP, Balai Planologi, personil dari 
Dinas Provinsi, personil dari Dinas Kabupaten, 
LSM pendamping yang memiliki pengalaman 
dalam memproses HKm, HD dan HTR. 
Pendanaan untuk kelompok kerja berasal dari 
pusat dan APBD. Tugas kelompok kerja terutama 
adalah:
• Mengidentifikasi lahan yang dapat diajukan 
untuk areal kerja HKm, HD dan HTR.
• Membuat peta calon areal kerja.
• Menyusun rencana pengelolaan calon areal 
kerja.
• Mempersiapkan kelompok/lembaga desa/
koperasi. 
• Memproses dan memverifikasi IUP/HP.
5. Untuk pendampingan di tingkat desa, ditunjuk 
pendamping lapangan HKm, HD dan HTR oleh 
Kelompok Kerja dan pendanaan berasal dari pusat 
melalui BPDAS dan BP2HP.
6. Kementerian memberikan award kepada daerah 
yang berhasil menjalankan program sesuai target.
Skema program dapat dilihat dalam gambar 4-1.
Untuk jangka menengah, pemerintah pusat, 
pemerintah daerah dan komunitas perlu menjadi 
keberlanjutan program merlalui perluasan isu, aktor 
serta perangkat hukum dan pedoman yang dapat 
memandu para pelaku dalam mendukung HKm, 
HD dan HTR. Berapa program/kegiatan yang perlu 
dilakukan adalah: 
Di tingkat pusat:
1. Kemenhut menyusun mengenai peran BPDAS 
dalam mendukung Forum Perhutanan Sosial dan 
Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial 
(termasuk peran dan dukungan pendanaan dari 
BPDAS) 
2. Kementerian perlu mengantisipasi kebijakan 
nasional untuk menghilangkan dana dekonsentrasi 
dan diintegrasikan ke dalam dana DAK. Ini 
peluang karena pusat bisa mentransfer langsung 
dana DAK kepada Kabupaten untuk percepatan 
pengusulan PAK dan IUP/HP.
3. Mempromosikan dan mendorong skema program 
pemberdayaan masyarakat melalui HKm, HD dan 
HTR menjadi bagian dari strategi dan program 
pemberdayaan masyarakat/desa dalam rangka 
pengurangan kemiskinan. Implikasinya menjadi 
strategi dan program di kementerian lainya (pusat) 
dan dinas/badan lain (di daerah). Instrument yang 
bisa digunakan adalah:
• SKB/SEB Kemenhut dengan Kementerian 
lainnya (Menteri Dalam Negeri, MenkoKesra, 
Koperasi).
• Mengintegrasikan skema HKm, HD dan HTR 
ke dalam dokumen MP3KI dan dokumen 
Kementerian lainnya.
• Kementerian perlu menyusun PTO PNPM 
Kehutanan dengan memasukan komponen 
HKm, HD dan HTR sebagai komponen utama/
prioritas dalam penyusunan program/kegiatan 
komunitas dan kabupaten yang dapat didanai 
oleh PNPM Sektor Kehutanan.
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Di tingkat  Daerah:
1. Melembagakan koordinasi dan asistensi di tingkat 
Provinsi antara BPDAS, Dinas Kehutanan 
Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota, 
LSM dan TKPKD. Salah satu pelembagaan 
adalah dengan meningkatkan kegiatan dan peran 
Forum Perhutanan Sosial  yang diperkuat dengan 
pembentukan  “Kelompok Kerja Percepatan 
Perhutanan Sosial” dengan anggota yang 
diperluas. Kegiatan Forum dan Kelompk Kerja  
didukung dengan pendanaan dari BPDAS dan 
Dana Dekonsetrasi
2. Memberikan insentif kepada daerah, berupa 
dukungan fasilitasi dan pendanaan untuk 
mengiternalisasikan areal dan target HKm, HD 
dan HTR ke dalam dokumen daerah:
• Mengintegrasikan HKm, HD, HTR dalam 
RTRW dalam bab Tata Ruang Kawasan 
Perdesaan, termasuk di dalam matriks 
programnya.
• Bantuan untuk memasukan program dan target 
HKm, HD dan HTR ke dalam RPJMD, Renstra 
dan Renja SKPD.
• Menjadikan HKm, HD, HTR masuk sebagai 
program untuk mengatasi kemiskinan, 
penyerapan tenaga kerja, yang menjadi prioritas 
dalam dokumen rencana penanggulangan 
kemiskinan.
3. Memberikan pelatihan kepada penyuluh lapangan 
di bidang kehutanan untuk melakukan tugas-tugas 
pemberdayaan.
Di Tingkat Komunitas
1. Pendanaan untuk kegiatan di tingkat komunitas 
dapat dikembangkan melalui skema PNPM 
Mandiri Kehutanan.
2. Memberdayakan program dan lembaga-lembaga 
dalam PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM 
Intergrasi seperti Musyawarah Antar Desa (MAD) 
dan Badan Koordinasi Antar Desa (BAKD) untuk 
memasukan HKm, HD dan HTR sebagai program 
prioritas dan jaringan untuk memproses usulan 
areal kerja.
3. Mobilisasi dana di tingkat komunitas (kelompok/
desa) secara mandiri (iuran), dan kerja sama 
dengan sektor privat  (Contoh: Kasus Lombok 
Utara).
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